

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2019/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekční a inženýrská činnost Groman**
a spol., s.r.o.
Bezručova 879, 742 13 Studénka
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Studénka
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ03692485
IČO: 03692485
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 61002
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína)“, dále jen „Smlouva o dílo“ tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.04.2019 na vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby a výběr zhotovitele DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení pro realizaci stavby. Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína) *takto*:

Článek I. Předmět smlouvy – celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace *pro společné povolení stavby (DUR + DSP), pro provádění stavby a výběr zhotovitele ((DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného stavebního povolení k realizaci stavby „Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína) včetně řešení přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta“.*

2. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 9/2019/I/Hol/II ze dne 26.02.2019 a příloženou cenovou nabídkou (příloha č.1). Jedná se o zpracování projektové dokumentace *pro společné stavební povolení (DUR + DSP), pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby „Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína) včetně řešení přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta“.*

Předmět díla se snižuje – méně práce, o položku – zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR.

Předmět díla se navyšuje – vícepráce – o položku – zpracování hlukové studie, dále pak řešení přechodu pro chodce na ul. Nová Cesta (u Massagu).

3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které jsou v podkladech uvedeny. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické řešení díla.
4. Místo plnění: ulice Opavská, ulice Nová cesta Bílovec.
5. Daný záměr se týká pozemků parcelní čísla 2562,2564/4,2563/6,2563/9 a 2565 všechny v katastrálním území Bílovec-město.
6. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
7. Splněním dodávky se rozumí předání PD a podepsání zápisu o předání a převzetí, bez vad a nedodělků včetně vyřízení stavebního řízení s nabytím právní moci.
8. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+ DSP) a DPS bude předána objednateli v tištěné podobě v 5 ti vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg, (včetně položkového rozpočtu), PD pro výběr zhotovitele včetně slepého výkazu výměr (bez obchodních názvů a značek) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf,dwg.

9. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (za cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.
10. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 3 konzultací, na které budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další konzultace bude po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele.
12. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) a DPS:
- bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření včetně soutisku s katastrální mapou
 - zajištění veškeré inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení stavby (DUR + DSP) včetně zajištění jeho vydání.
 - bude zpracována pro vydání společného povolení stavby s podrobnostmi nutnými pro realizaci stavby, a to dle všech platných norem, vyhlášek a předpisů
 - podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek;
 - bude obsahovat ocenění nákladů na realizaci formou slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele v úrovni projektové dokumentace pro realizaci stavby (v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného ceníku.;
 - zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;
 - bude předána objednateli ve 5 ti vyhotoveních, autorizována – obor dopravní stavby, + 1 x CD (formát doc., excel, pdf, dwg.).
13. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:
- zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace a stavebně technický průzkum objektu;
 - provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů;
 - projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek;
 - provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.
14. Zhotovitel je povinen nejméně 1x za 30 kalendářních dnů svolat kontrolní den, na němž bude objednatel informovat o postupu zpracování projektové dokumentace. Objednatel má právo stanovit kratší i delší interval kontrolních dnů a zhotovitel je povinen na nově stanovený interval přistoupit. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne pořídit písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace.

Článek II. Cena - celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou:
Projektová dokumentace pro společné povolení, provedení stavby a výběr zhotovitele (DUR +DSP, DSP) zajištění hlukové studie, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovních pro společné povolení (DUR +DSP) a DPS:

Celková cena za celý předmět plnění této smlouvy činí:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. 21% DPH
Cena díla	210 000,00 Kč	44 100,00 Kč	254 100,00 Kč
DOD .č. 1. vícepráce	100 000,00 Kč	21 000,00 Kč	121 000,00 Kč
DOD č..1. méněpráce	- 100 000,00 Kč	- 21 000,00 Kč	-121 000,00 Kč

Celková cena díla	210 000,00 Kč	44 100,00 Kč	254 100,00 Kč
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(slovy : dvěšest padesát čtyři tisíce jednosta korun českých, s DPH)

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
 3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
 4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace (DUR + DSP) pro společné vydání povolení včetně pravomocného vydání, dále pak projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele:

do 56 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Článek IV. Platební a fakturační podmínky bod 2. se nahrazuje textem textem takto:

2. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci dle předmětu této smlouvy.




2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.




V Bilovci dne **13. 12. 2019**

Ve Studénce dne *12. 12. 2019*

Za objednatele:



.....

starostka města

Za zhotovitele:



.....
 jednatel



Návrh dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2019/I/Hol

I.

Předmět plnění

1. Důvodem Dodatku č. 1 smlouvy na akci „**Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína)**“ (dále jen „projekt“) je skutečnost, že projektová dokumentace nebude zpracovaná v úrovni DUR, ale rovnou pro společné povolení stavby (DUR+DSP) dle přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006Sb. Dále vznikly požadavky investora na hlukovou studii a nový přechod pro chodce na ul. Dukelská. Z toho plyne vznik více a méně prací.

II.

Cena

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ve výši:

Části díla	cena dle SOD (bez DPH)	cena dle dodatku č. 1 (bez DPH)
Méně práce (DUR)	- 100 000 Kč	-
Více práce (hluková studie a nový přechod pro chodce na ul. Dukelská).	-	100 000 Kč

Ve Studénce dne 3.12.2019

za zhotovitele