

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupen:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

**ISS stavtrade s.r.o.**

Březinova 745/27a, 616 00 Brno

IČO 29303192, DIČ CZ29303192

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662

bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Davidem Zezulou, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2019 a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem se upravují termíny plnění uvedené v základní smlouvě o dílo, která byla podepsána v souladu s obchodními podmínkami, jež byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení. Z důvodů opožděného ukončení zadávacího řízení došlo k uzavření smlouvy o dílo v pozdějším termínu, než objednatel předpokládal a proto nemohl být zhotovitel vyzván k předání staveniště v předpokládaném termínu podle zadávacích podmínek. Termíny plnění se posunují o počet kalendářních dnů, o které se opozdil objednatel s výzvou k předání staveniště oproti předpokladu.

**IV.**

**Místo a termín plnění díla**

***Původní text článku IV., odstavce (2) a (3) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:***

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu provádění díla:

- a. předání staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele;
- b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště;
- c. řádné dokončení a předání díla do 7. 2. 2020 (bez vad a nedodělků bránících v užívání);
- d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 14 dnů od řádného dokončení a předání díla.

(3) Harmonogram provádění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle čl. IV. odst.

(2) tohoto dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 3A, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

**XX.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce (14) – (16), které zní:***

(14) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(15) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 3A – Harmonogram provádění díla

V Brně dne 20. 11. 2019

V Brně dne .....

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 3A SMLOUVY O DÍLO  
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA**

---

1. Harmonogram provádění díla „Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno“