

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1135/2018

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1256/2019

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1449/2019

Ev.č. VZ: 646415

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav – IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDAKCE]

IČO 427 67 377
sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

ZHOTOVITEL 2

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE]

IČO 276 96 880
sp. zn. C 52797

představenstva firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 5. 2019, dodatku č. 4 ze dne 22. 5. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

Zdůvodnění:

- Dokončení majetkoprávní činnosti pro SO 102 a SO 102.2 je znemožněno tím, že pozemek na němž má být umístěn SO 102 a SO102.1 není možno vykoupit z důvodu využívání zemědělských dotací. Z tohoto důvodu se upravuje smlouva v části termínů a také platebních podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie, Koncept IZ, DSP, SP pro DSP	do 8 měsíců od podpisu této smlouvy
Konečný IZ, DSP, SP pro DSP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS SO 201	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO 102.1	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS SO 201	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO 102.1	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle dodatku č. 3	do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konceptu DÚR+DSP	do 14 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konečné DÚR+DSP, podání žádosti o společné řízení	do 8 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu DÚR+DSP
Společné povolení	do 14 týdnů od podání žádosti
Odevzdání konceptu PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 4 týdnů od vydání společného povolení s nabytím právní moci
Odevzdání konečné PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu PDPS

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě devíti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – průzkumy a studie dle čl. III odst. 12 ve výši [redacted] DPH, druhá faktura bude vystavena pro část díla – IZ, DSP, SP pro DSP a 80 % IČ pro DSP ve výši [redacted] DPH, třetí faktura bude vystavena pro část díla Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle čl. IIIA odst. 13 ve výši [redacted] DPH, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla DÚR +DSP ve výši [redacted] Kč + DPH, pátá faktura bude vystavena pro sloučené řízení ve výši [redacted] DPH, šestá faktura bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS objektů SO 101, 103, 104, 105, 106 a 203 a 20% IČ pro DSP ve výši 60% z ceny PDPS a SP pro PDPS tj. [redacted] DPH, sedmá faktura bude vystavena za část PDPS, SP pro PDPS SO 201 ve výši [redacted] + DPH, osmá faktura bude vystavena za část PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO102.1 ve výši [redacted] + DPH a devátá faktura bude vystavena pro část díla PDPS a SP pro PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího

úseku silnice ve výši [REDAKCE] DPH. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur 2,4,6,7,8 a 9 bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a přílohami všech faktur bude předávací protokol. (Číselné označení faktur je uvedeno pouze pro celkovou přehlednost, faktury nemusí být vystavovány v tomto pořadí, budou vystavovány dle skutečného splnění fakturované části díla.)

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.

V Ostravě dne 12. 12. 2019

V Brně, dne 17. 12. 2019

[REDAKCE]

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje