

DODATEK č. 05282-2019-4502-D-0039/94-01-004-S00409-06

ke smlouvě o dílo – provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Dílčí sanační ochranný zásah na řešení krajně naléhavého stavu v lokalitě U Trojice v blízkosti areálu společnosti PARAMO, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a

2. GEOtest, a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupena: Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 05282-2011-452-S-0039/94-01-004-S00409 ze dne 7. 4. 2011 (dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany konstatují, že v souvislosti s provedením díla došlo v průběhu jeho provádění ke snížení objemu skutečně provedených prací oproti předpokládanému rozsahu o práce, jejichž realizace nebyla potřebná k dokončení, resp. provedení díla, zejména snížením rozsahu potřebných oprav sanačního zařízení a odběru elektrické energie.

V návaznosti na skutečně provedené práce a na článek II bod 2.7. Smlouvy dochází ke změně v článku II. bodu 2.1 Smlouvy a ke změně výše bankovní záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla uvedené v článku II v bodě 2.8 Smlouvy.

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků:

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **114.443.895,- Kč** (slovy: sto-čtrnáct-milionů-čtyři-sta-čtyřicet-tři-tisíc-osm-set-devadesát-pět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nové znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **113.034.624,11 Kč** (slovy: sto-třináct-milionů-třicet-čtyři-tisíc-šest-set-dvacet-čtyři korun českých, jedenáct haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Změna v článku II. bod 2.8 Smlouvy:

V bodu 2.8 Smlouvy se v návaznosti na změnu bodu 2.1 Smlouvy mění **výše bankovní záruky** na částku **11.304.000,-Kč** (slovy: jedenáct-milionů-tři-sta-čtyři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.8 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.3 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek

nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.12.2019

V Brně dne 12.12.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Martin Teyschl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxx