

DODATEK č. 06834-2019-4502-D-0194/97-02-003-S00588-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet s.r.o. lokalita Uherské Hradiště“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. ALFA SYSTEM s.r.o.

se sídlem: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25

IČO: 62581678

DIČ: CZ62581678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336

zastoupená: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel

Ivana Pánková, jednatelka

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06834-2017-4502-S-0194/97-02-003-S00588 ze dne 14. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 06834-2019-4502-D-0194/97-02-003-S00588-01 ze dne 12. 3. 2019 a ve znění Dodatku č. 06834-2019-4502-D-0194/97-02-003-S00588-02 ze dne 14. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2019 označeného jako „Realizační projekt sanace – Změna závazku ze smlouvy č. 3 – nesaturované zóny a saturované zóny ve společnosti GasNet s.r.o., lokalita Uherské Hradiště, včetně jeho Dodatku 1“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a v článku III smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 11 049 686,- Kč** (slovy: jedenáct-milionů-čtyřicet-devět-tisíc-šest-set-osmdesát-šest korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla **mění výše bankovní záruky** na částku **553.000,-Kč** (slovy: pět-set-padesát-tři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku** k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„K **dokončení sanace nesatureované zóny včetně zpracování etapové zprávy dojde nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**. Tento termín dokončení se prodlouží o dobu přesahující 3 měsíce nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul potřebnou součinnost k získání takových povolení“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.11.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 10.12.2019
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Ivana Pánková
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX