

# DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/210P/SoD/2017  
č. (N 241/17) 017320A

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

## OBJEDNATELEM

### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

## ZHOTOVITELEM

### AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/210P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 241/17) 017320A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 12. 2017 a dodatku č.1 ze dne 27. 3. 2018 upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se vypouští text:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, **po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31.12.2019.**“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, **po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2023.**“*

Ostatní ujednání SMLOUVY o Dílo č. S/ŘVC/210P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 241/17) 017320A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č. 2.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel  
AQUATIS a.s.

.....  
Ing. Radek Maděříč  
technický ředitel  
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	3.12.2019	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [REDAKCE]					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu v návaznosti na neprovedení posouzení vlivu záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6" k vydání stavebního povolení z prosince 2017					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	3.12.2019				
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zadávací dokumentaci a související činnosti dle uzavřené S/ŘVC/210/P/SoD/2017, (N 241/17) 171320. Je odevzdán koncept dokumentace, a je zajištěna většina stanovisek. Ke kladnému rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na jehož vydání jsou navázané dílčí termíny plnění SoD, je nutné provést zjišťovací řízení EIA, které zabezpečuje ŘVC ČR. Vzhledem k tomu, že zjišťovací řízení EIA zatím nebylo ukončeno, nemůžeme splnit dílčí ani konečný termín plnění SoD. Konečný termín pro plnění této SoD S/ŘVC/210P/SoD/2017 byl stanoven na 31.12.2019. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení konečného termínu SoD do 31.12.2023.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Celkový termín plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</b></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	300 000,- Kč	
Cena SoD po změně	300 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b> <i>Má vliv na termín dokončení díla. Zjišťovací řízení EIA má vliv na plnění bodů A), B-2) až F) smlouvy a tím a n celkový termín plnění díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní.</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/210P/SoD/2017	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
týká se bodu : A, B-2), C-1), C-2), D)	200.000,- Kč	2020
bodu E), F)	50.000,- Kč	2021-2023
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	