

I.
Předmět dodatku smlouvy

1.1 Předmětem tohoto dodatku Rámcové dohody je úprava časových ujednání spočívající ve změně části **IX. Trvání smlouvy odst. 9.1. Znění tohoto odstavce se vypouští a nahrazuje se textem:**

9.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

1.2 Ostatní ujednání Rámcové dohody zůstávají v platnosti.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek Rámcové dohody je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Klient obdrží 2 stejnopisy a Poradce 1 stejnopis.

2.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

2.5 Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č. 1.

V Praze dne

V Babicích n. Sv. dne

Klient:

Poradce:

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
RNDr. Jan Hodovský
jednatel
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Aplikace rámcové směrnice o vodách pro stavby infrastruktury vodních cest a posouzení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí					
Projekt/stavba:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín, Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	3.12.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	WELL Consulting, s.r.o., Babice nad Svitavou 339, 664 01 RNDr. Jan Hodovský					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu v návaznosti na neprovedení posouzení vlivu záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Plavební stupeň Děčín a neuzavření podkladů pro aktuální cyklus Plánů povodí dle Rámcové směrnice o vodách.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					3.12.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Termíny odborné podpory byly časově nastaveny na posouzení vlivu záměru Plavební stupeň Děčín a časový plán tvorby Plánu povodí. S ohledem na prodloužení těchto činností, pro které má být poskytována odborná podpora, je tedy nezbytné prodloužit celkový termín této rámcové smlouvy. Současně se objevují nové odborné potřeby na straně zadavatele, které spadají přímo do obsahového tématického vymezení rámce smlouvy. Oddělení odborné podpory z časového hlediska nevytváří potřebný jednotný metodicko-procesní rámec a je nežádoucí.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Celkový termín plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel+A33:139 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	600 000,- Kč	
Cena SoD po změně	600 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/028/OPR/RAM/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : obj. 001, 002 a 003/2018	68.400,- Kč	2018 - 2019
	531.600,- Kč	2020-2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	