

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/024/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. G2019-2-003 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Malé Žernoseky“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

Sdružení „Garnets-Beting“

Vedoucí člen sdružení: **Garnets Consulting a.s.**

se sídlem:

Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený:

Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva

IČ:

27349675

DIČ:

CZ 27349675

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení:

BETING s.r.o.

se sídlem:

Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený:

Ing. Václavem Urbanem, jednatelem

IČ:

26418321

DIČ:

CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/024/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-003 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019, ve znění DODATKU č. 1 zde dne 12. 4. 2019 se upravuje takto:

V čl. č. 8. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2019.

A nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2020.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/024/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-003 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019 a DODATKU č. 1 ze dne 12. 4. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 2

V Praze dne 2019

V Teplicích dne 2019

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Martin Vondráček
osoba oprávněná jednat
za sdružení „Garnets-Beting“

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Přístaviště Malé Žernoseky						
Projekt/stavba: Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.		2
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1		
Datum vydání: 9.12.2019		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/024/R/PŘS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Štětí“				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY						24.10.2019
<u>Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Sdružení "Garnets-Beting" je zasmulvněná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Štětí. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Je nezbytné provedení změny termínu úplného dokončení všech činností stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/024/R/PŘS/2018. Vzhledem k nemožnosti vysoutěžit Zhotovitele kvůli majetkoprávním sporům s Povodím Labe s.p. se stávající termín plnění prodlužuje do 31.12.2020.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní						

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Časový vliv na termín dokončení díla: Ano do 31.12.2020	
Cena SoD po změně		
VYJÁDŘENÍ SS: nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Nemá vliv na cenu zakázky		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
číslo smlouvy : S/ŘVC/024/R/PŘS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu :		
garant smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: []	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	