

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 3029H1190066

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referentka

2) Zhotovitel:

TRIBASE Networks, s.r.o.

IČO 49613774, DIČ CZ49613774

se sídlem: Slunečná 1162, 38301 Prachatice.

Bankovní spojení: ČSOB Prachatice

Číslo účtu: 212369213/0300

Doručovací adresa:

Slunečná 1162, 38301 Prachatice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1190066 ze dne 4. 4. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

NKP SZ Vimperk – Oprava hromosvodů

Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy):

Předmětem díla sjednaného výše uvedenou smlouvou je oprava hromosvodů SZ Vimperk, dílo je rozděleno na část 01 IROP_uzemnění a hromosvod a část 02 odvodnění_uzemnění a hromosvody.

Dodatek č. 1 upravuje předmět díla a to rozšířením o provedení zemních (výkopových) prací v rámci provedení díla části 01 IROP. Jedná se o propojovací výkopy mezi stavebními objekty a páteřním výkopem, který nebyl firmou realizován, pouze byl využit pro uložení uzemnění. Zákres provedených výkopů je přílohou tohoto dodatku

II.

Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla specifikovaného tímto dodatkem č. 1 v následujícím termínu:

A/ zahájení: ihned po uveřejnění podepsaného dodatku smlouvy

B/ dokončení a předání: s částí 01 IROP do 31. 12. 2019

III.

Cena díla (čl. VI. smlouvy)

Účastníci mezi sebou sjednali na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, pevnou cenu předmětu smlouvy a činí částku v českých korunách

485 898,56 Kč bez DPH + 102 038,70 Kč DPH = 587 937,26 Kč včetně DPH

(slovy: pětsetosmdesátsedmtisícdevětsetřicetsedm korun českých s DPH)

Dodatkem č. 1 se celková cena díla zvyšuje o:

Zemní práce části 01 IROP

83 357,- Kč bez DPH + 17 504,97 Kč DPH = 100 861,97 Kč včetně DPH

(slovy: jednoosmsetšedesátjedna 97/100 korun českých s DPH)

Částka bude vyfakturována souběžně s fakturací části 01 IROP

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy č. 3029H1190066 ze dne 4. 4. 2019 zůstávají v platnosti.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je to, že výkopové práce páteřních rozvodů realizované v rámci projektu IROP jiným zhotovitelem, nebyly propojeny s některými objekty, a proto musely být provedeny propojovací výkopy mezi páteřním výkopem a objektem.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a jako smlouva podléhá i povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., proto účinnosti

nabyde dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o 3 stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 13. 12. 2019

V Prachaticích dne 13. 12. 2019

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

Přílohy: 1x položkový rozpočet
1x situační nákres