



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě číslo: **33ZA-002225**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Fakturační adresa:

ŘSD ČR – SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava – Přívoz

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí SSÚD 23

ve věcech technických:

██████████ vedoucí provozu SSÚD 23

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem:

Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ:

24166189, CZ24166189

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██████████ jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ vedoucí provozu a staveb

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)





I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který je uveden v příloze „Žádost o prodloužení termínu výstavby“. Dodatek a příloha nyní tvoří nedílnou součást SMLOUVY O DÍLO 33ZA-002225 ze dne 09. 10. 2019

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 05. 2020 a to z důvodu „nepříznivých klimatických podmínek pro provádění PKO“. V roce 2019 bude vyfakturováno 1 983 333,52 Kč bez DPH a zbývající částka, 375 170,48 Kč bez DPH bude vyfakturována po dokončení prací v roce 2020. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Toto řešení je schváleno i TPO, firmou Valeria Project s. r. o., viz žádost.

II.

Ostatní ustanovení v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 33ZA-002225 ze dne 09. 10. 2019 zůstávají nezměněna.

III.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Přílohy:

1x Žádost o prodloužení termínu

Datum: 16 -12- 2019

PODEPSÁN: 
Vedoucí střediska Ostrava

Datum: 12. 12. 2019

PODEPSÁN: 
Jednatel

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
MaGe Construction s.r.o.