

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/125
č. zhotovitele: 180228**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí ST, číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, správce toku, číslo telefonu: 724 523 976, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, člen představenstva

číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2018/125, č. zhotovitele 180228

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:
„Janišovka km 0,630-0,815 IV.“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Janišovka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0680,
IDVT: 10203766, ř. km: 0,630-0,815, katastrální území: Rokytnice u Vsetína,

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna termínu plnění v důsledku přizpůsobení řešení stavby hrazení bystřin na základě potřeb vyplývajících z nutnosti zpracování přeložek inženýrských sítí a nutnosti řešení 7 soukromých mostků. V této souvislosti budou upraveny také platební podmínky.
2. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 1. nahrazují novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

předání zabezpečených vstupních podkladů stavby v rozsahu:

- obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ
- objasnění základních cílů s odběratelem, geodetické zaměření
- inženýrskogeologický průzkum
- zabezpečení výběru staveniště

výše uvedené do **31.12.2019**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: do **31.10.2020**

Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky se znění v odstavci 1.1 doplňuje o text:

„Za vstupní podklady předané dle dodatku č.1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku 86 000 Kč + DPH.“

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/125 a jeho dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 29-11-2019



Ing. Pavel Pernica
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

V Ostravě dne:



Ing. Martin Vilč
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.