

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE

Smlouva číslo: 2014/119047-1

NPÚ-ÚPS/625/2019

02-0-4328-9285/19

NPÚ – ÚPS 420/744777\_1/529/2019

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ – ÚPS 420/744777/529/2019 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

### Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-60039011/0710

### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Milan Žiška, odd. investic  
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

### Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
1930

IČO 471 16 901, DIČ CZ47116901

se sídlem Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

číslo oprávnění: 0010891

bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-1583390227/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních  
systémů

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

### Předmět dodatku č.1

Na základě odst. 11.2 Smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS 420/744777/529/2019 SZ Veltrusy – Technicko-ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy, uzavřené dne 7. 11. 2019, se smluvní strany dohodly na změně článku I., II., III., IV., smlouvy, ve kterých je stanoven předmět závazku, věcná specifikace plnění, doba a místo plnění a cena a platební podmínky. Důvodem úpravy termínu plnění je navýšení rozsahu díla. Během přípravných prací na projektu SZ Veltrusy – Technicko-ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy se změna ukázala dodatečně jako nezbytná a byla vnesena potřeba sestavení matematického modelu řešeného území. Tím bude zajištěna kontinuálnost a propojení s PPO v okolních lokalitách v rámci celkového řešení PPO povodí Vltavy.



## II. Změny

### Čl. I. předmět závazku:

#### Předmět plnění je rozšířen o:

Sestrojení modelu bude řešeno v následujícím rozsahu:

- 1.) Vytvoření stávajícího DMT a hydrodynamického modelu na základě poskytnutého zaměření zámeckého parku a jeho objektů a stávajících PPO v lokalitě.
- 2.) Posouzení stávajícího stavu
- 3.) Posouzení navrhovaného stavu, vyhodnocení vlivu na odtokové poměry pro návrhový průtok a průtoky dle požadavku správce toku Povodí Vltavy, státní podnik.

### Čl. II. věcná specifikace plnění:

Přidává se odst. 2.2.f matematický model

### Čl. III. strany se dohodli na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Mění se odst 3. 1. c.

- c) vypracování a předání projektové dokumentace objednateli,

Vypracování projektové dokumentace obsahuje případné uplatnění připomínek - nejpozději **do 5 dnů od data předložení zhotovitelem**; v případě zapracování připomínek - nejpozději **do 5 dnů od jejich uplatnění**. Konečné odsouhlasení navrženého řešení PD objednatel – nejpozději **do 30. 06. 2020**,

### Čl. IV. strany se dohodli na následujících úpravách plnění této smlouvy:

Závěrečné vyhodnocení, grafické výstupy

Cenová kalkulace je přílohou č.1

Představuje navýšení ceny o 70.000,- Kč bez DPH

Cena dle SoD :	<b>celkem bez DPH</b>	<b>283.000 ,- Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>59.430 ,- Kč</b>
	<b>celkem vč. DPH</b>	<b>342.430 ,- Kč</b>

---

Navýšení za matematický model	<b>bez DPH</b>	<b>70.000 ,- Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>14.700 ,- Kč</b>
	<b>celkem vč. DPH</b>	<b>84.700 ,- Kč</b>

#### Nová cena dle dodatku č.1

	<b>celkem bez DPH</b>	<b>353.000 ,- Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>74.130 ,- Kč</b>
	<b>celkem vč. DPH</b>	<b>427.130 ,- Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.



3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS 420/744777/529/2019 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 04.12.2019





**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Divize 02: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

**Národní památkový ústav**  
Valdštejnské nám. 162/3  
118 01 Praha 1 – Malá Strana

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

4.12.2019

**SZ Veltrusy – Technicko-ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy – Sestrojení matematického modelu – kalkulace**

Na základě závěrů z výrobního výboru ze dne 19. 11. 2019 Vám zasiláme cenovou kalkulaci na sestrojení matematického modelu řešeného území.

Sestrojení modelu bude řešeno v následujícím rozsahu:

- 1) Vytvoření stávajícího DMT a hydrodynamického modelu na základě poskytnutého zaměření zámeckého parku a stávajících PPO v lokalitě
- 2) Posouzení stávajícího stavu
- 3) Posouzení návrhové stavu, vyhodnocení vlivu na odtokové poměry pro návrhový průtok a průtoky dle požadavků správce toku Povodí Vltavy, státní podnik
- 4) Závěrečné vyhodnocení, grafické výstupy

Cenová kalkulace (ceny bez DPH):

Bod 1)	25 000,- Kč
Bod 2)	22 000,- Kč
Bod 3)	16 000,- Kč
Bod 4)	7 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>70 000,- Kč</b>

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem,