

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ)

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

VOKA CL s.r.o.

se sídlem č.p. 88, 471 01 Zahrádky

IČ: 01544322, DIČ: CZ01544322

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 32797,

Bank. Spojení: Komerční banka, č. účtu 107-4572610267/0100

zastoupená: Komerční banka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 05.09.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. do textu odst. 8.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“

1.2.2. text odst. 10.18. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy [redacted]“

1.2.3. text článku 11 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

„11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

11.1. *Ustanovení tohoto čl. 11 Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi rozumí:*

Viz. přílohy

11.2. *Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.*

11.3. *S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy zcela nezbytné, provede tyto, odlišně od režimu stanoveného odst. 7.11 Rámcové smlouvy, Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením plnění této Prováděcí smlouvy. Proto, hovoří-li tato Prováděcí smlouva či Rámcová smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.*

11.4. *Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [redacted]*

11.5. *Na vymezené činnosti se nevztahují ustanovení o vadách a*

nedodělcích ani ustanovení o zárukách a záruční době.“

1.3.1. Z důvodů neočekávaných geologických poměrů a omezeného vstupu do vozovky KSSÚK a se posouvá termín realizace stavby do 31.05.2020

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 5.1. a to následovně:
- Navrhovanou cenou dojde k ponížení rozpočtu o částku 78 070,96 Kč bez DPH
 - Nově navržená cena 5 713 589,86 Kč bez DPH

Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V ____ dne ____.

12 - 12 - 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Milan Tichý
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

VOKA CL s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		VOKA CL s.r.o.				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 11.11.2019		
Název akce: DC047001 Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti				
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění				
Popis a zdůvodnění změny: Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností Z důvodů neočekávaných geologických poměrů a omezeného vstupu do vozovky KSSÚK se posouvá termín realizace stavby do 31.05.2020.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 78 070,96 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 713 589,86 bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 10/2019 Dokončení : 31.05.2020			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 78 070,96 Kč bez DPH , tj. 1,35 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 78 070,96 Kč bez DPH , tj. 1,35 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 						
Po 						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum

11.11.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum

11.11.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____

29.11.19

Podpis _____

Datum

11.12.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.