

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2019

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce čerpací stanice za izolačním pavilonem

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradišťská nemocnice a.s.** tel.: 572 529 124
J.E.Purkyně 365 fax: 572 551 014
760 01 Uherské Hradiště
jejímž jménem jedná: **MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 249980999/0300

2. Zhotovitel: **BAVAK s.r.o.** tel.: 777 313 636
Průmyslová 1144 fax:
686 01 Uherské Hradiště
jejímž jménem jedná: **Josef Bartek, ředitel a jednatel společnosti**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34564
IČ: 25570951
DIČ: CZ25570951
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 27-6686860247/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o zvýšené výměry prací u části přeložky nátoky do čerpací stanice včetně rozdělovací šachty a u části zpevněných ploch a terénních úprav. Rozšíření předmětu díla je dáno skutečným provedením jímky, které je posunuta o 4 m dál od šachty nátoky oproti projektu čerpací stanice z roku 2002, který byl podkladem při projektování rekonstrukce.
2. Rozsah dodatku je dán položkovým soupisem prací a dodávek, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Cena dodatku je ve výši 201 135,-Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH:

Cena díla dle SOD	1 719 766,-
Méněpráce (neprovedené práce dle SOD)	- 76 343,-
Celkem dle SOD	1 643 423,-
Dodatek č.1	201 135,-
Celková cena díla	1 844 558,-
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Dodatek je vyhotoven ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1** kuse.

V Uherském Hradišti dne 9.12.2019

BAVAK s.r.o.
Josef Bartek
ředitel a jednatel

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva