

Číslo smlouvy objednatele: 780/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1147/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1391/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1459/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-031

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO **III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Horské vpusti. Součástí soupisu prací není položka uvedená v PD vpust kanalizační horská v množství 2ks vč. napojení na kanalizaci potrubím DN 300.
- Zásyp studny. V průběhu realizace SO 101 bylo při provádění stavebních prací zjištěno, že se v místě projektované komunikace okružní křižovatky nachází studna. Na základě návrhu projektanta stavby byl určen způsob zajištění studny zásypem z přírodního kameniva.
- Trvalé dopravní značení. Dále byly upraveny položky trvalého dopravního značení dle schváleného stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Přechodné dopravní značení. Na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo upraveno množství montáže a demontáže dočasných dopravních značek a mobilní semaforové soustavy objektu SO 101.
- Realizační dokumentace stavby. Zhotovitel nepotřeboval RDS ke zdárnému dokončení díla, proto nebyla zpracována.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

9.527.128,43 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Rajhradcích, dne 18. 12. 2019

V Brně, dne 18. 12. 2019



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
