



S009P00S8S1H

Číslo SOD objednatele: 2019/001520/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 119032

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : UCHYTIL s.r.o.

Sídlo : K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený : Josefem Uchytilem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17690
IČO : 60734078
DIČ : CZ60734078
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno, č.ú. [redacted]

Kontaktní osoba: : Ing. Radek Tkáč, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001520/INV/DS ze dne 11.10.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností na dílo s názvem:

„Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí“

spočívající v provedení přípojky splaškové kanalizace pro objekty podzámčí v ul. Dolní Palava, Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se nemění (vícepráce ve výši 43.435,21 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 43.435,21 Kč bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem

dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.


D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 80 přijatém na 25. schůzi Rady města Blansko konané dne 10.12.2019

Příloha

Položkový rozpočet

V Blansku, dne 13.12.2019

Za objednatele



Město Blansko


Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



UCHYTIL s.r.o.

Josef Uchytíl
jednatel společnosti UCHYTIL s.r.o.



CELEK

Soupis méněprací - Kanalizace splašková MNP 20.11.2019Stavba: *** Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí *****Rozpočtové náklady**

Základ pro sníženou DPH	15 %	Kč
Snížená DPH	15 %	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	-43 435,21 Kč
Základní DPH	21 %	-9 121,39 Kč
Zaokrouhlení		Kč
Celková cena celkem s DPH		-52 556,61 CZK

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	cena bez DPH	21% DPH	cena s DPH
01	Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí	-43 435,21	-9 121,39	-52 556,61
	CELKEM	-43 435,21	-9 121,39	-52 556,61

- veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- veškeré položky vždy zahrnují dodávku i montáž.
- veškeré požadavky na prováděné práce a činnosti, z nichž vycházejí položky rozpočtu jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci (popis prací, obchodní podmínky, projektová dokumentace a ostatní).
- je-li relevantní (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou součástí prací veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. realizační dokumentace, dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přeževu a případné demontáže a zpětné montáže (osazení) prvků.
- součástí dodávky (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou veškerá měření jako např. kontrolní měření, zaměření a oměření skutečného stavu před realizací, vytýčení konstrukcí a geodetická měření, zaměření skutečného zrealizovaného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období a náklady na převoz, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, finanční čistý úklid, obnovu poškozené zeleně, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atp.
- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- případné kácení stromů a likvidaci keřů je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací oznámit na odbor komunální údržby MěÚ Blansko, Ing. Vítek. Zhotovitel v oznámení uvede termín kácení stromů a keřů, jakož i odvoz kmenů pokácených stromů. Stavební práce musí být realizovány tak, aby byly stávající stromy v maximální možné míře zachovány (priorita zachování zeleně). Na náklady zhotovitele bude dřevní hmota z kácení zhotovitelem odvezena na skladiště na Sportovním ostrově v Blansku na adrese Mlýnská 20, 678 01 Blansko. Větve, keře a ostatní organická rostlinná hmota bude odvezena na kompostárnu se sídlem Blansko, č. p. 2483, 678 01 Blansko. Kácení bude prováděno pouze v nevyhnutelných případech!

Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace a ostatní části zadávací dokumentace, které jednotlivé položky dále popisují a specifikují!

Zpracovatel nabídkového rozpočtu zakázky prověřil specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr a případné nejasnosti si vyřešil před podáním nabídky.

Za zhotovitele

Za objednatele

Splašková kanalizace

Položkový rozpočet

Stavba :	* Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí *
Objekt :	O1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
6	10364200	Omíčka pro pozemkové úpravy vč. dopravy 4,5*3,5*0,3	m3	-4,73		
					4,73	
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	181	Sadové úpravy -úprava terenu				
13	181 pol.2	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm pouze v nezbytném rozsahu	kus	-4,00		
	Celkem za	181 Sadové úpravy -úprava terenu				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
17	962042323R00	Bourání stěn z betonu prostého	m3	-5,28		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,60		
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-92,87		
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-11,60		
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-11,60		
34	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-11,60		
35	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	-11,60		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
Celkem						-43 435,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-097 Blansko**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **3 Soupis víceprací - Kanalizace splašková MNP 20.11.2019**

Objednatel: **město Blansko**

IČO: 279943

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

DIČ: CZ00279943

Zhotovitel: **Uchytíl s.r.o.**

IČO: 60734078

K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

DIČ: CZ60734078

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 435,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 435,21 CZK
Základní DPH	21 %	52 556,60 CZK



Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

52 556,60 CZK

v

dne



Položkový rozpočet

S:	2019-097	Blansko
O:	01	Objekt
R:	3	Splašková kanalizace - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201201RTT	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	16,00000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním - zpětný dosyp hutněno po 30 cm	m3	8,50000		
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	27,00000		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	27,00000		
Díl: 181 Sadové úpravy -úprava terenu						
6	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	72,25000		
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	72,25000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,41338		
Díl: 720a Venkovní kanalizace						
10	564251117R00	Lože ze štěrkopísku se zhuťněním min 45 MPa Edef2/Edef1= max 2,5	m3	1,44000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	0,06750		
Díl: 720a Venkovní kanalizace						
12	564802220R00	Obsyp potrubí štěrkopískem se zhuťněním	m3	6,06000		
13	720 pol.2	Potrubí z tr plastových kanalizačních vč osazení, odboček,propojení atp. D+M KG DN 200 SN 8	m	16,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
14	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	15,00000		
15	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	14,00000		
16	8-002	Víčko PVC KG DN 300	ks	1,00000		
17	8-001	Přechod PVC x litina DN 200	ks	1,00000		
Díl: 720a Venkovní kanalizace						
18	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	%	296,29500		
Celkem						43 435,21