

**Dodatek č. 1**

k CES1457/19/OLCE Smlouvě ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190033

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1457/19/OLCE ze dne 3.7.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Odpočet vymezených činností – vymezené činnosti nebude zhotovitel zajišťovat.  
Změna zatřídění zemin dle skutečnosti zjištěné při výkopových pracích. Při přípravě projektové dokumentace byl proveden geologický průzkum/ rešerše, přesto se vyskytly nepředvídané geologické poměry.  
Změna přeložka vodovodu – zhotovitel zajistí přeložku stávajícího vodovodu, který je v kolizi s novou kanalizační šachtou a připojení sedmi kusů kanalizačních přípojek, které byly objeveny při výkopových pracích a nejsou součástí zadání dle prováděcí dokumentace.  
Změna zajištění vymezených činností – vymezené činnosti nebude zhotovitel zajišťovat.  
Vícepráce a méněpráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Cena díla dle SOD 7 047 246,47 Kč bez DPH  
Dodatek č. 1 - ZL1 685 663,41 Kč bez DPH  
**Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 7 732 909,88 Kč bez DPH**  
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 356 820,95 Kč

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

17.12.2019

Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Jindřich Tautman  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: SL2/1/2019	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s.				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 7.10.2019		
Název akce: DC 049037 Šluknov – ul. K.H.Máchy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-8.10.2019	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha				
		na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
Předmětem změny je:						
-Změna zajištění vymezených činností – vymezené činnosti nebude zhotovitel zajišťovat.						
-Změna zařídění zemin dle skutečnosti zjištěné při výkopových pracích. Při přípravě projektové dokumentace byl proveden geologický průzkum/ rešerše, přesto se vyskytly nepředvídané geologické poměry.						
-Změna přeložka vodovodu – zhotovitel zajistí přeložku stávajícího vodovodu, který je kolizi se novou kanalizační šachtou a připojení sedmi kusů kanalizačních přípojek, které byly objeveny při výkopových pracích a nejsou součástí zadání dle prováděcí dokumentace.						
Důvod vícepráce/méně práce	<b>záměr objednatele</b>	<b>chyba v projektové dokumentaci</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>	
					<b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
Celkem +685 663,41 Kč bez DPH						
Celkem +829 652,73 Kč včetně DPH 21%						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :			
<b>7 732 909,88 bez DPH</b>			do – beze změny			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>685 663,41 Kč bez DPH.</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 853 092,07 Kč bez DPH, tj. 12,11 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 167 428,66 Kč bez DPH, tj. 2,38 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 853 092,07 Kč bez DPH, tj. 12,11 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 167 428,66 Kč bez DPH, tj. 2,38 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 1 strana

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted]

[redacted]

Datum 7.10. 2019

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:**

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá TDI

k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Datum 7.10.2019

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Datum 10.10.2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

[redacted]

Datum : 21.10.2019

Datum 25.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.