

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618052484 (ORG 2863)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201802401/0355/18/VHS a DS

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú. 63706641/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo vyjmutím stavebních prací („méněpráce“) a vložení stavebních prací („vícepráce“).

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č.1-8 ze dne 9.10.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a novou přílohou smlouvy o dílo - Změnové listy č.1-8 ze dne 9.10.2019.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Rozsah předmětu díla se mění vložení následujících víceprací:

SO 01 Kanalizace	195 579,69	Kč bez DPH
SO 02 Kanalizační přípojky	1 108 535,72	Kč bez DPH
SO 03 Vodovodní řady	342 269,22	Kč bez DPH
SO 05.1 Komunikace	148 088,44	Kč bez DPH
SO 05.2 Chodníky	652 740,73	Kč bez DPH
SO 09.1 Výsadba	192 076,06	Kč bez DPH
SO 09 Ostatní rozpočtové náklady	53 900,00	Kč bez DPH

a vyjmutím následujících méněprací:

SO 01 Kanalizace	- 107 660,09	Kč bez DPH
SO 02 Kanalizační přípojky	- 380 432,12	Kč bez DPH
SO 04 Vodovodní přípojky	- 60 619,19	Kč bez DPH
SO 05.2 Chodníky	- 61 615,17	Kč bez DPH

- 2) Článek VI. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 89.986.754,00 Kč“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovými listy č. 1-8 ze dne 9.10.2019 a činí:

Cena bez DPH	89 986 754,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	2 693 189,86 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>610 326,57 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	92 069 617,29 Kč“.

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1-8 ze dne 9.10.2019

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/054 dne 4.12. 2019.

V Brně dne 9.12. 2019
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne 9.12. 2019
Za zhotovitele :

.....
Brno, a.s.
ánek
erální ředitel

.....
IMOS Brno, a. s.

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

„Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Příloha č.1b dodatku smlouvy o dílo

v Kč bez DPH

aktualizace harmonogramu k 31.10.2019

Gorkého I + Arne Nováka		2018					2019										Celkem		
		srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		listopad	prosinec
SO 01	Kanalizace	1 373 579	3 444 647	5 059 212	4 935 077	4 056 700	1 234 884	1 144 437	4 489 902	4 164 855	697 591							87 920	30 688 802
SO 02	Kanalizační přípojky		623 379	1 268 413	1 906 437	1 496 958	199 242	132 098	1 135 892	1 494 533	936 004	599 747						728 103	10 520 805
SO 03	Vodovodní řady		668 177	810 909	977 574	24 215			1 494 854	1 572 911	1 036 452	128 471						342 269	7 055 833
SO 04	Vodovodní přípojky			350 633	462 663				452 419	334 061	322 960	83 083							2 005 840
SO 05.1	Komunikace													10 395 073	8 931 537	758 598	149 625		20 234 834
SO 05.2	Chodníky													921 418	3 647 304	3 326 239	696 987		8 591 948
SO 06	Odvodnění vozovky													477 452	1 869 892	975 088	0		3 322 432
SO 07	Mobilář														327 801	819 503	54 633		1 201 937
SO 08.1	Přeložky sloupů VO		289 831	241 526															531 357
SO 08.2	Přeložky UPC	55 909	46 963																102 872
SO 09.1	Výsadba													14 994	232 410	89 965	192 076		529 446
SO 09.2	Kořenový prostor													352 235	493 129				845 364
SO 90	Ostatní rozpočtové náklady	705 557	592 474	405 557	392 474	405 557	405 557	366 309	405 557	392 474	305 557	692 474	55 557	55 557	492 474	305 557	392 474	13 082	6 384 247
CELKEM KČ PO MĚSÍCÍCH		2 135 044	5 665 472	8 136 249	8 674 226	5 983 430	1 839 682	1 642 844	7 978 624	7 958 835	3 298 585	1 503 775	55 557	55 557	12 653 647	15 807 630	6 361 868	2 264 695	92 015 717
CELKEM KČ PO ROCÍCH		30 594 421					61 421 296										92 015 717		

9.12.2019

IMOS IMOS Brno
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální

Objednatel: v Brně dne 9.12.2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.