

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo výkresu: 5
Číslo listu: 5

Datum předložení
 zhotovitelem

9.10.2019

Zadavatel Objednatel Skupení	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: SO 05.2 – Chodníky

Specifikace a zdůvodnění změny 5a: Dodatečné změny před koncem stavby

Z důvodu dodatečných změn před koncem stavby (úprava dopravního značení, přidání zeleně, úpravy chodníků) je třeba zrušit ostrůvky se zelení v parkovacím stání v úseku Jiráskova – Čápkova a místo nich vybudovat kolmá stání včetně všech konstrukčních vrstev.

Vícepráce: 58 438,21 Kč

Méněpráce: - 3 132,42 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 55 305,79 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 5b: Dodatečné změny před koncem stavby

Z důvodu dodatečných změn před koncem stavby (úprava dopravního značení, přidání zeleně, úpravy chodníků) je třeba v chodnících v úseku Jiráskova – Čápkova vytvořit ostrůvky se zelení pro výsadbu stromořadí včetně podvýsadby trvalek.

Vícepráce: 594 302,52 Kč

Méněpráce: - 58 482,75 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 535 819,77 Kč

Rekapitulace změn na objektu SO 05.2 – Chodníky:

Vícepráce: 652 740,73 Kč

Méněpráce: - 61 615,17 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 591 125,56 Kč

*Přílohy: č. 1 – soupisy prací – položkový rozpočet
č. 2 – fotodokumentace*

V Brně dne 9.12. 2019

V Brně dne 09 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

ředitel představenstva a generální ředitel

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

.....
IM

.....
ánek
venstva