

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č. 6**Datum předložení
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel	Statutární město Brno
Zastoupený	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: **SO 05.1– Komunikace****Specifikace a zdůvodnění změny 6a: Dodatečné změny před koncem stavby**

Z důvodu dodatečných změn a aktualizace dopravního značení před koncem výstavby bude třeba vybudovat dodatečně jak svislé, tak i vodorovné dopravní značení dle aktuálních požadavků BKOM.

Změna ceny na objektu:

Vícepráce:	148 088,44 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna ceny (bez DPH):	148 088,44 Kč

Přílohy: č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet
č.2 – fotodokumentace

V Brně dne 9.10. 2019

V Brně dne 09 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



IMOS Brno, a.s.
Robert Suchánek
ředitel

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

a

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č. 7**Datum předložení
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: **SO 09.1– Výsadba****Specifikace a zdůvodnění změny 7a: Dodatečné změny před koncem stavby**

Z důvodu dodatečných změn před koncem výstavby (úprava dopravního značení, přidání zeleně, úpravy chodníků) je třeba do dodatečně vybudovaných ostrůvků vysázet nové stromořadí včetně podvýsadby trvalek.

Změna ceny na objektu:Vícepráce: 192 076,06 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 192 076,06 Kč

**Přílohy: č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet
č.2 – fotodokumentac**V Brně dne 9.12. 2019V Brně dne 09-12-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**IMOS** IMOS Brno, a.s.Robert Suchánek
stavenstva a generální ředitelza statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

va

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č. 8**Datum předložení
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel

Statutární město Brno

Zastoupený

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: **SO 90 – Ostatní rozpočtové náklady****Specifikace a zdůvodnění změny:** Dodatečné změny před koncem stavby

Z důvodu dodatečných změn před dokončením stavby zhotovitel nechal zpracovat variantní řešení parkovacích stání, návrh dosadby zeleně a úpravu parkovacích stání v úseku Jiráskova – Čápkova. Projektant se aktivně účastnil projednávání variantních řešení možných změn a předložil 7 variantních řešení úpravy dispozičního uspořádání komunikace.

Změna ceny na objektu:

Vícepráce: 53 900,00 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 53 900,00 Kč

Přílohy: č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet

V Brně dne 9.10.2019

V Brně dne 09 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IMOS Brno, a.s.

bert Suchánek

venstva a generální ředitel

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

tva