

## **Dodatek č. 1**

**ke kupní smlouvě č. OLP/438/2019**

**"Škola a sklo - inkubátor na cestě do života - vnitřní vybavení"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "kupující"

a

### **IN SPACE s.r.o.**

se sídlem Letňanská 68/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČO: 05529581

DIČ: CZ05529581

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Barbora Cekotová, jednatelka

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 9691796001/5500

evidence: u Městského soudu v Praze C 265200

dále jen "prodávající"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2019 kupní smlouvu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – vnitřní vybavení“ č. OLP/438/2019, jejímž předmětem je dodávka vnitřního vybavení v rámci projektu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ (dále jen „smlouva“).
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního zdůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou změny ve specifikaci vybraných položek a současně se vypouští některé položky formou méněpráci, které jsou popsány v příloze tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 65.100 Kč bez DPH, tj. 78.771 Kč včetně 21 % DPH.
3. Celkový přehled změny kupní ceny:

Kupní cena dle smlouvy Kč bez DPH	1.185.850,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	117.200,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Kč bez DPH - méněpráce	182.300,00 Kč
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) Kč bez DPH	1.120.750,00 Kč
DPH	235.357,50 Kč
Kupní cena po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) Kč včetně DPH	1.356.107,50 Kč

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden

obdrží prodávající.

3. Prodávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kupující v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany kupujícího v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením mimořádné Rady Libereckého kraje č. 2334/19/mRK ze dne 16. 12. 2019.
6. Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 - "Změnový list č. 1".

V Liberci dne 17. 12. 2019

V Praze dne 16. 12. 2019

.....

Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....

Ing. Barbora Cekotová  
jednatelka

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1		
Název akce:	<b>„Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – vnitřní vybavení“</b>		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	IN SPACE s.r.o., Praha 9, Prosek, Letňanská 68/11		
Kupní smlouva č. OLP/438/2019			
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj	Datum:	16.12.2019
<b>Předmět změny:</b>			
<p><u>V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací . Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty než 10 % původní hodnoty závazku.</u></p>			
<b>Popis změny:</b>			
<b>1. Regály – pol. 10, 19, 20, 30, 36, 39, 41, 54, 66</b>			
<u>Popis a zdůvodnění změny</u>			
Regály, které navrhuje dodavatel dodat v uvedených položkách, nesplňují specifikaci dle zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a neexistují důvody pro jejich akceptaci v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o 15 ks regálů.			
Méněpráce 65 100 Kč bez DPH Vícepráce 0,00 Kč bez DPH			
<b>Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</b>			
<u>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</u>			
a) _____ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,			
b) _____ by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů			
<b>2. Regál – položka č. 22</b>			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Specifikace regálu vycházela z projektové dokumentace v rámci stavebních úprav, která byla poskytnuta zpracovatelem projektové dokumentace. Při dodávce regálu bylo zjištěno, že v místnosti je umístěna klimatizační jednotka a regály s původní požadovanou výškou nelze dodat. Na základě této skutečnosti je nezbytné regály upravit dle rozměrů místnosti tak, aby byla možná instalace. Jedná se o 4 ks regálů.			
<b>Původní specifikace položky:</b>			
Regál, kovová konstrukce, šroubovaný, nosnost regálu min. 500 kg, rozměr 3000x900x400 mm (VxŠxH), (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), min. 6 polic.			
<b>Nové znění specifikace položky:</b>			
Regál, kovová konstrukce, nosnost regálu min. 500 kg, rozměr 1800x900x450 mm (VxŠxH), (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), min. 5 polic.			

Méněpráce 22 000 Kč bez DPH

Vícepráce 22 000 Kč bez DPH

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **3. Regál – položka č. 79**

Popis a zdůvodnění změny:

Specifikace regálu vycházela z projektové dokumentace v rámci stavebních úprav, která byla poskytnuta zpracovatelem projektové dokumentace. Při dodávce regálu bylo zjištěno, že místnost 218 a 219 byla sloučena, mezi místnostmi byla vybourána příčka a regály s původní požadovanou délkou nelze dodat. Na základě této skutečnosti je nezbytné regály upravit dle rozměrů místnosti tak, aby byla možná instalace. Jedná se o 1 ks regálů. Úložná plocha původního regálu a nového je obdobná, tudíž nebude zohledněno výši méněprací, víceprací.

#### **Původní specifikace položky:**

Regál - kovová konstrukce, nosnost celého regálu min. 500 kg, rozměr min. 2000x1200x600 mm (VxŠxH), max.2250x1300x650 mm (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), min. 4 police.

#### **Nové znění specifikace položky:**

Regál - kovová konstrukce, nosnost celého regálu min. 500 kg, rozměr min. 1800x900x600 mm (VxŠxH), max.2250x1300x650 mm (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), min. 5 polic.

Méněpráce 4 500 Kč bez DPH

Vícepráce 4 500 Kč bez DPH

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **4. Regál - položka č. 80**

Popis a zdůvodnění změny:

Specifikace regálu vycházela z projektové dokumentace v rámci stavebních úprav, která byla poskytnuta zpracovatelem projektové dokumentace. Při dodávce regálu bylo zjištěno, že místnost 218 a 219 byla sloučena, mezi místnostmi byla vybourána příčka a regály s původní požadovanou délkou nelze dodat. Na základě této skutečnosti je nezbytné regály upravit dle rozměrů místnosti tak, aby byla možná instalace. Z původního jednoho kusu regálu budou dodány 2 ks s tím, že úložná plocha je touto změnou obdobná a není nutné finanční rozlišení méněprací, víceprací.

#### **Původní specifikace položky:**

Regál - kovová konstrukce, nosnost celého regálu min. 500 kg, min. rozměr 2000x2100x600 mm (VxŠxH), max. rozměr 2250x2290x650 mm (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), police lze napojovat k zajištění šířky regálu, min. 4 police. Počet kusů – 1 ks.

#### **Nové znění specifikace položky:**

Regál - kovová konstrukce, nosnost celého regálu min. 500 kg, min. rozměr 1800x900x600 mm (VxŠxH), max. rozměr 2250x2290x650 mm (specifické rozměry místnosti - nutno zaměřit), police lze napojovat k zajištění šířky regálu, min. 5 polic. Počet kusů – 2 ks.

Méněpráce 6 800 Kč bez DPH

Vícepráce 6 800 Kč bez DPH

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **5. Kancelářské židle položka č. 60, 64, 69, 74**

Specifikace kancelářských židlí vycházela z projektové dokumentace v rámci stavebních úprav, která byla poskytnuta zpracovatelem projektové dokumentace. Při dodávce kancelářských židlí bylo zjištěno, že v rámci dodávaných pracovních stolů nejsou výškově kompatibilní.

Na základě této skutečnosti je nezbytné upravit parametry područek kancelářských židlí tak, aby byla umožněna jejich plná funkčnost. Jedná se o 12 ks kancelářských židlí.

**Původní specifikace položky:**

kancelářská židle, stabilní, otočná s kolečky, nosnost min. 120 kg, ocelové područky s čalouněním, čalouněná židle, nastavitelná výška sedáku, barva černá,

**Nové znění specifikace položky:**

kancelářská židle, stabilní, otočná s kolečky, nosnost min. 120 kg, ocelové výškově nastavitelné područky, čalouněná židle, nastavitelná výška sedáku, barva černá,

Méněpráce 54 000 Kč bez DPH

Vícepráce 54 000 Kč bez DPH

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

V rámci realizace dodávek bude nutno provést změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**6. Patrový sušič na grafiku – položka č. 25**

Specifikace patrového sušiče na grafiku vycházela z projektové dokumentace v rámci stavebních úprav a vnitřního vybavení objektu, která byla poskytnuta zpracovatelem projektové dokumentace. Při kompletaci dodávky bylo dodavatelem zjištěno, že parametry tohoto výrobku jsou na stránkách jednoho prodejce mylně uvedeny a požadovaný výrobek tedy na trhu neexistuje. Tato informace byla ověřena u výrobce.

**Původní specifikace:**

patrový sušič na grafiku: 30 pater, rozměr roštů min. 600x900 mm, výška: min. 1500 mm, max. 1900 mm, s aretovatelnými kolečky

**Nové znění specifikace:**

patrový sušič na grafiku: 30 pater, rozměr roštů min. 600x900 mm, výška: min. 900 mm, max. 1900 mm, s aretovatelnými kolečky

Méněpráce 29 900 Kč bez DPH

Vícepráce 29 900 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,-	87 300,-	29 900,-
Cena méněprací bez DPH	65 100,-	87 300,-	29 900,-
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	65 100,-	174 600,-	59 800,-
Absolutní hodnota změny v %	5,49%	14,72%	5,04%

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>182 300,- Kč</b>	<b>117 200,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>- 65 100,- Kč</b>	<b>13 671,- Kč</b>	<b>- 78 771,- Kč</b>
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Martina Körteltová	Podpis zmocněnce dodavatele: Ing. Barbora Cekotová	
Datum: 17. 12. 2019	Datum: 16. 12. 2019	