

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618054816

(ORG 2972)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2635/2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „**Společnost Brno, Lužánecká**“
podle smlouvy o společnosti ze dne 15. 10. 2018 se sídlem Inženýrské
stavby Brno, spol. s r.o., Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100

Vedoucí společník

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
Zastoupený: Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti

IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: č.ú. 1008843621/0100

(dále též jen „vedoucí společník“)

Společník:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo: Trnkova 2617/150, Líšeň, 62800 Brno
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 5062
Zastoupený: Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7252970267/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:
2111768724/2700

(dále též jen „společník“)

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
 - vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce“):

SO 01 - kanalizační stoky, úsek K1-1 a K1-2, šachty Š1, Š2, Š10, Š11 – odpočty původního pažení, kubatur výkopu a části bednění	- 333 390,82 Kč bez DPH
---	-------------------------
 - vložení následujících stavebních prací („vícepráce“):

SO 01 - kanalizační stoky, změna pažení Š10, Š11	852 313,00 Kč bez DPH
SO 01 - kanalizační stoky, změna pažení Š1, Š2	2 257 923,42 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,

- c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novou Přílohou č. 2 - Změnové listy č. 1 a 2.
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby ORG 2972 - Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu:

- vícepráce v rámci objektů

SO 01 - kanalizační stoky, změna pažení Š10, Š11	852 313,00	Kč bez DPH
SO 01 - kanalizační stoky, změna pažení Š1, Š2	2 257 923,42	Kč bez DPH
- méněpráce v rámci objektů

SO 01 - kanalizační stoky, úsek K1-1 a K1-2, šachty Š1, Š2, Š10, Š11 - odpočty původního pažení, kubatur výkopu a části bednění	- 333 390,82	Kč bez DPH
---	--------------	------------

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH	73 203 055,30 Kč
--------------	------------------

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovými listy č.1 a č.2 a činí:

Cena bez DPH	73 203 055,30 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	3 110 236, 42 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>- 333 390, 82 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	75 979 900, 90 Kč“

- 3) Článek XV odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram prací

se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, 2“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasilání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací
 - Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 a 2

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/053 dne 27.11.2019.

V Brně dne 06-12-2019
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne 06-12-2019
Za zhotovitele

INŽENÝR

BRNO - BR

.....
Jiří Lutonský, jednatel společnosti Inženýrské
stavby Brno, spol. s r.o.

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Třmkova 2617/150

.....
Ing. Martin Matuška, jednatel společnosti
Dopravní stavby Brno, s.r.o.