

Změnový list č. 1 ze dne 16.12.2019

Název zakázky:	Zpracování objemové architektonické studie řešení nástaveb vybraných parkovišť na území statutárního města Mostu.
Číslo smluvního vztahu:	1309/OSČ/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě třetího projednání předložených návrhů vznesli zástupci objednavatele požadavky na formu zpracování dle zadání definovaném v objednávce. Vznesli připomínky k dopravním řešením posuzovaných lokalit. Byl dohodnut nový termín dokončení díla 31.1.2020. Změna nemá vliv na cenu díla.</p>	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Termín odevzdání zakázky do 16.12.2019	
Nové řešení:	
Termín odevzdání zakázky do 31.1. 2020	
Zdůvodnění změny:	
Požadavek na dopracování dle dohodnutého postupu na jednání dne 11.12.2019.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v objednávce.	
Vliv změny na architektonické studie:	ano/ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	

Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.12.2019
Nový termín dokončení díla:	31.01.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Petr Šlegr, zástupce zhotovitele

Datum: 16.12.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 16.12.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Petr Šlegr, jednatel PRO CEDOP s.r.o.

Datum: 16.12.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města

Datum: 16-12-2019

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

16-12-2019

Příloha změnového listu: