

Dodatek č. 2

k CES 372/18/MAOP Smlouvě ze dne 2.2. 2018
číslo zhotovitele

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**ZEROSTAV inženýring, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sídlo: Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

zastoupen: Martinem Krupičkou

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 9417703001/5500

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 372/18/MAOP ze dne 2.2. 2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. Čas plnění.
2. Odůvodnění změny:

Dle skutečně zjištěného stavu revizní šachty v km 0,00 bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Revizní šachta vykazovala značnou korozi betonu, proto je zajištění vodotěsné funkce s přiměřenými náklady je prakticky nerealizovatelné. Současně byla revizní šachta polohově umístěna mimo osu potrubí a tím není možné vyskládat požadované technologické vstrojení. Na základě těchto zjištění navrhuje nové provedení revizní šachty tj., její vymístění a nové projekční řešení stavební a technologické části. Navrhovaný termín dokončení do 30.6.2020.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne: 28-11-2019

Za Zhotovitele

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Š
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 26.11.2019	
Název akce: CV035039 Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
<p>Změna se týká pouze změny termínu dokončení díla, ke změně ceny díla nedochází.</p> <p>Dle skutečně zjištěného stavu revizní šachty v km 0,00 bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Revizní šachta vykazuje značnou korozi betonu a proto je zajištění vodotěsné funkce s přiměřenými náklady prakticky nerealizovatelné. Současné polohové umístění revizní šachty mimo osu potrubí neumožní montáž technologického vstrojení. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o provedení nové revizní šachty včetně jejího polohového vymístění a nové projekční řešení stavební a technologické části. Navrhovaný termín dokončení do 30.6.2020.</p>					
Důvod méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
0,00 Kč bez DPH			182 dní/sto osmdesát dva dní		
<p>Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 0,00Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				0	

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

26.11.2019

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: změna se týká pouze termínu dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.11.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.12.19

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 11.12.2019

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.