

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18073 uzavřené dne 04.01.2019, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

„Rekonstrukce ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jakub Talák, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 279
e-mail:	jakub.talak@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. ZHOTOVITEL

název:	Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio
sídlo:	
zastoupení:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
DIČ:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
tel. oprávněné osoby:	
e-mail:	
mobilní číslo	

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 04.01.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 18073 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce ul. Jana Lucemburského, Uherské Hradiště**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu v projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány.

- 3.1 Mění se článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.2. **Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)** v následujícím rozsahu:

„Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.1.2020.**“

- 3.2 Dále se mění článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.3. **Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)** v následujícím rozsahu:

„**Kompletní DPS včetně rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.5.2020**, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci společného Stavebního a územního povolení.“

- 3.3 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 08.10.2018.

13 -12- 2019

V Uherském Hradišti dne

V Brně dne 5.12.2019

Za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Adolf Jeřábek