

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **961/D1/OÚR/19**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

## **DODATEK č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( číslo smlouvy objednatele: 769/OÚR/19 )

#### **Část A**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxxxx, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: xxxxx, vedoucí odboru územního rozvoje

xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxxxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického

dozoru stavebníka: xxxxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **THERM, spol. s r.o.**  
se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxxxx a xxxxx - jednatelé

- ve věcech technických: xxxxx – výrobní náměstek a hlavní stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: xxxxx, č. autorizace 1102473, stavbyvedoucí

xxxxx, č. autorizace 1103719, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky: bq8ch4f

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Identifikační číslo: 42766991

DIČ: CZ42766991

dále také obecně „smluvní strany“

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2019 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 769/OÚR/19 ) na provedení stavby číslo 19026 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ ( dále jen „původní smlouva“ ).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy spodní OSB deska a zmenšená tloušťka pěnového polystyrénu EPS atik včetně části dodávaných koutových lišt, neprovedená výměra oprav poruch stávající krytiny dle skutečnosti, část vpustí a chrličů, plocha podtlakově navržené střechy S6 pod terasou, pěnový polystyrén EPS 100 pod podtlakovými ventily a betonové dlaždice na střeše S6, a to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „méněpráce“ ).

#### **Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 původní smlouvy o dodatečné stavební práce tj. o mPVC fólii používanou pro střechy kryté zásypem včetně vymývaného kačírku, provedení terasy střechy S6 z hliníkových profilů a plastových rektifikačních terčů včetně podložek, zábradlí z hliníkových profilů a výplně z dřevoplastových desek ( woodplastic ), na střeše S1 doplnění tepelné izolace z pěnového polystyrénu EPS 100 v tloušťce 160 mm dle skutečné výměry, tepelná izolace z minerální vaty pod podtlakovými ventily, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/282/OÚR/19 - „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 02.12.2019, usn.č. 1474/32RM/2019 o snížení ceny díla o – 479 120,30 Kč bez DPH ( - 579 735,56 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 410 649,30 Kč bez DPH ( 496 885,65 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>8 202 742,00 Kč</b>	<b>1 722 576,00 Kč</b>	<b>9 925 318,00 Kč</b>
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	410 649,30 Kč	86 236,35 Kč	496 885,65 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 479 120,30 Kč	- 100 615,26 Kč	- 579 735,56 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>8 134 271,00 Kč</b>	<b>1 708 196,91 Kč</b>	<b>9 842 467,91 Kč</b>

## Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 02.12.2019, číslo usnesení 1474/32RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 11-12-2019

Ostrava 16-12-2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
Ing. Radim Barták  
jednatel společnosti  
THERM, spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR  
Havířov dne: 18.12.2019