

## Dodatek č. 1

k CES2241/19/OLCE Smlouvě ze dne 2.10.2019

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

#### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

#### SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavb [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190035

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2241/19/OLCE ze dne 2.10.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Odpočet neprovedených vymezených činností. Dále došlo k navýšení rozsahu provizorního vodovodu z důvodu koordinace zajištění vody pro spotřebitele.  
Navýšení zemních prací. V otevřené části výkopu a startovacích jam byl zjištěn výskyt inženýrských sítí nad vodovodem uložených jinak než podle vyjádření správců sítí. Nutné rozšíření výkopku pro pokládku.

IO 02 Komunikace na komunikaci bude potřeba většího rozsahu startovacích jam pro berstlining. Z toho důvodu dojde k navýšení oprav asfaltových ploch včetně vrstev komunikace podle požadavku jejího správce. Vícepráce a méněpráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

3. Cena díla dle SOD	8 603 699,56 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1	92 962,11 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 - ZL2</u>	<u>2 416 880,02 Kč bez DPH</u>
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>	<b>11 113 531,69 Kč bez DPH</b>
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 447 373,34 Kč	

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.


Ing. Jindřich Tautrman  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
V Teplicích dne 12.12.2019  
50 Teplice, Přitlovská 1500

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : DC007228/02/2019	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., Divize 5, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 6.12.2019	
Název akce: <b>DC 007 228 Děčín, Benešovská – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	Osobně 6.12.2019	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 rozpočet					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny Cenová změna 1. Navýšení zemních prací. V otevřené části výkopu a startovacích jam byl zjištěn výskyt inženýrských sítí nad vodovodem uložených jinak než podle vyjádření správců sítí. Nutné rozšíření výkopu pro pokládku. 2. IO 02 Komunikace - na komunikaci bude potřeba většího rozsahu startovacích jam pro berstlining. Z toho důvodu dojde k navýšení oprav asfaltových ploch včetně vrstev komunikace dle požadavku jejího správce.					
Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 2.416.880,02 + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>beze změny</b>		
<b>Cena dle SoD</b>	<b>8.603.699,56 Kč</b>				
<b>ZL1</b>	<b>92.962,11 Kč</b>				
<b>ZL 2</b>	<b>2.416.880,02 Kč</b>				
<b>Celkem</b>	<b>11.113.541,69 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>2.416.880,02Kč</b> bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>2.416.880,02 Kč</b> bez DPH, tj. <b>28,09 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí <b>2.416.880,02Kč</b> bez DPH, tj. <b>28,09%</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>1 6</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpi					



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : DC007228/01/2019	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., Divize 5, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25.11.2019	
Název akce: <b>DC 007 228 Děčín, Benešovská – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	Osobně 25.11.2019	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – rozpočet		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny Cenová změna 1. Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností. 2. Dále došlo k navýšení rozsahu provizorního vodovodu z důvodu koordinace zajištění vody pro spotřebitele					
Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 92.962,11 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>beze změny</b>		
<b>Cena dle SoD</b>	<b>8.603.699,56 Kč</b>				
<b>ZL1</b>	<b>92.962,11 Kč</b>				
<b>Celkem</b>	<b>8.696.661,67 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>92.962,11,- Kč bez DPH</b> . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>233.396,60Kč bez DPH</b> , tj. 2,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>140 434,49 Kč bez DPH</b> , tj. 1,63 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 233.396,60 Kč bez DPH, tj. 2,71 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 140 434,49 Kč bez DPH, tj. 1,63 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>5</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
 6.12.19					
<b>Posouzení změny:</b>					

**Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:**

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 6.12.2019

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 6.12.2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 10-12-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.