

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1670/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 26212005, DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4868

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 7504682/0800

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 22.07.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečně stavební práce , které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.1

- 2.2. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných odpočtu vymezených činností v částce -66 856,89Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD 7.348.568,64 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č.1 -66.856,89 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.1 7.281.711,75 Kč (bez DPH)

- 2.3. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;

- 2.4. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu kanalizací, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby] a pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu vodovodů, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby].“;

- 2.5. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;

- 2.6. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu vodovodů, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby].“;

- 2.7. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:
„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a
- 2.8. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:
„(i v elektronické podobě)“; a
- 2.9. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:
„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.
- 2.10 text odst. 3.2. - Dokončení stavby do: se ruší:
„nejpozději do 5-ti měsíců“ a nahrazuje textem následujícího znění:
„19.06.2020“
- 2.11. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zhotovitel



Ing. Miroslav Volf
generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.12.2019	
Název akce: MO027246 Most, Čsl.Armády, za bl. 81 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:		Termín			
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> Cenová změna Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností. Změna termínu dokončení díla z důvodu nepovolení výkopových prací spojených se stavbou. Na základě této skutečnosti zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavby do 19.06.2020 					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 66 856,89 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 281 711,75 bez DPH			19.06.2020		
<p>Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: -66 856,89 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -66 856,89 Kč bez DPH, tj. 0,91 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -66 856,89 Kč bez DPH, tj. 0,91 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento [redacted] chny uvedené údaje jsou pravdivé. Čermá [redacted]					
Datum 10.12.2019					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 0,91 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 11.12.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

4. 11. 19

Datum: 11.12.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 11.12.19

Datum: 11.12.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.