

Dodatek č. 3

k CES 1035/19 Smlouvě ze dne 14. 05. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupen: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú. : 415474953/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 ze dne 14. 05. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu nepředvídatelných stavebních pracích a na základě toho předloženého a schváleného změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a to:

Článek IV. Cena za dílo

4.1 Původní cena za dílo (s dodatkem č. 2)	5 429 566,83 Kč + DPH
Dodatek č. 3	703 642,18 Kč + DPH
Nová cena za dílo	6 133 209,01 Kč + DPH

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 včetně cenových nabídek

V Teplicích dne: |
Za Zhotovitele: |



V Teplicích dne: 16 -12- 2019
Za Objednatele: |

jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 03/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 28.11. 2019	
Název akce: TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Rozpočty, zápisy v SD, stanovisko AD				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
<ol style="list-style-type: none"> 1) Z důvodu výskytu značného množství vody na dně výkopu bylo nutné zlepšit základovou spáru na řadu „A“ a z důvodu nevhodnosti zeminy pro zásypy dojde k výměně materiálu ze 100%. Zhotovitel předkládá cenovou nabídku v ZBV3/1 jako vícepráce. 2) Zároveň v ZBV 3 dojde k odpočtu neprovedených konstrukcí a to po přesunu a změně dispozice vynechání kontrolní šachty (Š4a) a části přípojovacího potrubí PVC DN 150. Předložena cenová nabídka ZBV 3/2 jako méněpráce 3) Během výstavby došlo k navýšení bourání živíc a betonu nad předpoklad rozpočtu z důvodu větších mocností živíc nebo skrytých betonů. Byla pořízena fotodokumentace z výskytu a předložena cenová nabídka ZBV 3/3 jako vícepráce. 4) Z důvodu zvýšeného rozsahu živického krytu nad rýhou dochází k navýšení finančního objemu který dokládáme nabídkou ZBV 3/4 jako vícepráce. 						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
5 429 566,83 Kč + 703 642,18 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 133 209,01 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla : do			
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 703 642,18 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 729 494,65 Kč bez DPH, tj.15,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -25 852,47 Kč bez DPH, tj 0,54 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 729 494,65 Kč bez DPH, tj.15,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí -38 852,47 Kč bez DPH, tj. 0,54 % nabídkové ceny.</p>						

Počet připojených listů specifikací : 19(položkový rozpočet včetně krycích listů)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.3 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 28.11. 2019

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 1035/19

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 28.11. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 28.11. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum : 28. 11. 19

Datum : 28. 11. 19