



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení
v ul. A. Trägera a v ul. k firmě Bosch“**

číslo smlouvy objednatele: 2019001740
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2019
číslo veřejné zakázky: 19052




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178
zastoupený: Ing. Janem Axmanem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Bohumilem Kubešem, jednatelem společnosti
IČO: 608 756 91
DIČ: CZ 608 756 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 21. 8. 2019. Dodatek č. 1 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 26. 8. 2019. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci. Tyto změny jsou řádně zaznamenány ve stavebním deníku a byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka a zástupcem investičního odboru.
Z důvodu požadavků objednatele, budoucího uživatele resp. správce, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě o dílo.
Bližší specifikace provedených změn je vymezena u jednotlivých změnových listů ZL č. 1 – 7 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:
7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. (Nabídková cena díla) smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 6 897 995,00 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) činí 7 074 040,34 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 16. 12. 2019, č. 1640/2019.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jan
Axman

Digitálně podepsal
Ing. Jan Axman
Datum: 2019.12.16
13:01:56 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Jan Axman, jednatel
AKORD – stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :
odpočet stožárů VO.

Cena celkem bez DPH : **-73 072,78 Kč**

Odsouhlaseno dne : 6.12.2019

Podpis projektanta :

Podpis TDI :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - méněpráce odpočet stožárů VO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-11 894,78
1	R001		Výkop a zához rýhy 35x60cm + folie PVC	M3	-26,670	309,00	-8 241,03
2	R002		Výkop a zához jámy pro základy stožárů	M3	-0,750	1 192,00	-849,00
3	R003		Betonová směs pro základy stožárů vč.dovozu	M3	-0,750	3 473,00	-2 604,75
74			Elektroinstalace				-61 378,00
4	R004		Stožáry JB 10 a JB 8 žárově zinkované	KUS	-2,000	19 045,00	-38 090,00
5	R005		Svítilna Siteco SL20mini verze PLUS	KUS	-1,000	9 432,00	-9 432,00
6	R006		Stožárové svorkovnice	KUS	-2,000	818,00	-1 636,00
7	R007		Kabely CYKY 3x1,5	M	-12,000	31,50	-378,00
8	R008		Kabel CYKY J 4 x 16	M	-27,000	220,00	-5 940,00
9	R009		Trubka PVC Js 200mm pro osazení stožárů do základů	M	-2,000	265,00	-530,00
10	R010		Ochranná hadice ohebná- 75mm	M	-27,000	119,00	-3 213,00
11	R011		Zemní drát FeZn 30mm	M	-28,000	53,00	-1 484,00
12	R012		Vyznačovací folie červená-š=30cm	M	-27,000	25,00	-675,00

CELKEM bez DPH

-73 072,78

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - vícepráce



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

Provedení protlaku VO v úseku od lampy S8 až S11, dvojitý výložník

Cena celkem bez DPH : **199 350,00 Kč**


Odsouhlaseno dne : *6. 12. 2019*

Podpis projektanta :

Podpis TDI :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :



ekt s.r.o.

břeží 448/7

é Budějovice

49271

8149271

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice



ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - vícepráce protlak VO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
9 Ostatní konstrukce a práce							199 350,00	
1	R017		Protlak	M	78,000	2 450,00	191 100,00	
2	R018		Dmtž, uskladnění a zpětná montáž hlásiče	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	R019		Dvojitý výložník	KUS	1,000	3 250,00	3 250,00	

CELKEM bez DPH

199 350,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 3



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

odpočet SO 501 - přeložky STL

Cena celkem bez DPH : **-243 838,86 Kč**

Odsouhlaseno dne : 6.12.2019

Podpis projektanta :

Podpis TDS :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD S.R.O.
nábřeží 448/7
Budějovice

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2019
 Stavba: Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS ÚRS 2019)

KSO: 827 5
 Místo: České Budějovice

CC-CZ:
 Datum: 20 08 2019

Zadavatel:
 Statutární město České Budějovice (invest. odbor)

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

IČ: 60875691
 DIČ: CZ 60875691

Projektant:
 Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Líšov

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Němcová Dagmar

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-243 838,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-243 838,88
DPH základní snížená	21,00% 15,00%
Základ daně	-243 838,88 0,00
Výše daně	-51 206,16 0,00
Cena s DPH	v CZK -295 045,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/2019
Stavba: Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS ÚRS 2019)
Místo: České Budějovice Datum: 20.06.2019
Zadavatel: Statutární město České Budějovice (invest. odbor) Projektant: Radka Bambulová,
Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel: Žitkova 66, 373 72 Lišov
Němčová Dagmar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-243 838,86	-295 045,02
04/2019	Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS ÚRS 2019)	-243 838,86	-295 045,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-243 838,86	-295 045,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikacev ul. A Trägera - SO 501 - přeložky STL
plynovodu (CS ÚRS 2019)

KSO: 827 5
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 20.06.2019

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice (invest. odbor)

IC:
DIČ:

Uchazeč:
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

IC: 60875681
DIČ: CZ 60875691

Projektant:
Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -243 838,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-243 838,85	21,00%	-51 206,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -295 045,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění komunikace ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS ÚRS 2019)

Místo:	České Budějovice	Datum:	20.06.2019
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice (invest. odbor)	Projektant:	Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov
Uchazeč:	AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Němcová Dagmar
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-243 838,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-87 065,58
1 - Zemní práce	-68 490,88
11 - Zemní práce - přípravné a přídružené práce	-17 265,40
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	-1 430,35
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-8 319,62
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	-2 146,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-8 403,31
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-32 906,00
4 - Vodorovné konstrukce	-1 403,14
8 - Trubní vedení	-6 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-9 743,10
96 - Bourání konstrukcí	-982,07
997 - Přesun sutě	-5 636,23
998 - Přesun hmot	-1 044,46
M - Práce a dodávky M	-144 162,06
23-M - Montáže potrubí	-142 809,38
23.0 - Chránička D 225 (čichačky + manžety + středící prvky)	-6 698,28
23.1 - Odpoj a propoj - přeložka "A" - LB 1 - LB 4 (+ bypass)	-31 311,00
23.1.1 - 2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160	-26 088,00
23.1.2 - By-pass PE D 160/PE D 160	-5 223,00
23.2 - Odpoj a propoj - přeložka "B" - LB 5 - LB 8 (+ bypass)	-31 311,00
23.2.1 - 2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160	-26 088,00
23.2.2 - By-pass PE D 160/PE D 160	-5 223,00
23.3 - Odpoj a propoj - přeložka "C" - LB 9 - LB 12 (+ bypass)	-31 311,00
23.3.1 - 2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160	-26 088,00
23.3.2 - By-pass PE D 160/PE D 160	-5 223,00
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	-1 352,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-3 420,00
SUB - Subdodávky - ostatní práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-9 191,22
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-7 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 441,82
VRN4 - Inženýrská činnost	-149,60
Ost - Ostatní (do rozpočtu SO 501 nezahřmuto) - předpoklad realizace přeložek v rámci stav	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odvodnění komunikace ul. A Trägera - SO 501 - přeložky STL
plynovodu (CS ÚRS 2019)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice (invest. odbor)

Projektant: Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-243 838,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-87 065,58	
D	1		Zemní práce				-88 490,88	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-17 285,40	
1	K	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	29,400	-121,00	-3 557,40	CS ÚRS 2019 01
	W		3x montážní šachta					
	W		"šachta tl. 200 mm" 3*7,0*1,4		29,400			
2	K	113107123	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	29,400	-302,00	-8 878,80	CS ÚRS 2019 01
	W		3x montážní šachta					
	W		"2x šachta SD Q32 - tl. 150 mm" 3*7,0*1,4		29,400			
3	K	113107142	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	29,400	-118,00	-3 469,20	CS ÚRS 2018 01
	W		2x asfaltový beton ABS II (tl. 2x 50 mm)					
	W		3x montážní šachta					
	W		3*7,0*1,4		29,400			
4	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	6,000	-230,00	-1 380,00	CS ÚRS 2018 01
	W		dešťové kanalizace					
	W		"potrubí D 160 - 3x" 3*2,0		6,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				-1 430,35	
5	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,224	-198,00	-1 430,35	CS ÚRS 2019 01
	W		v místě křížení dešťové kanalizace					
	W		"potrubí D 160" 2,0*3*1,4*0,88		7,224			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				-6 319,62	
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	13,966	-425,00	-5 935,55	CS ÚRS 2018 01
	W		11,80*1,4*0,88		13,966			
7	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3	m3	13,966	-27,50	-384,07	CS ÚRS 2018 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				-2 146,20	
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptení stěn rýh tl do 2 m	m2	61,320	-25,00	-1 533,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"asfaltový povrch" 21,0*2*1,48		61,320			
9	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptení stěn rýh tl do 2 m	m2	61,320	-10,00	-613,20	CS ÚRS 2018 01
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				-8 403,31	
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,966	-88,70	-1 238,78	CS ÚRS 2018 01
	W		"rýhy do 2000 mm (100%)" 13,966		13,966			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3	13,966	-198,00	-2 765,27	CS ÚRS 2018 01
	W		skládky LUMOS s. r. o., Jirna - 10,6 km					
	W		"přebytečná zemina" 13,966		13,966			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,966	-10,00	-139,66	CS ÚRS 2019 01
13	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,966	-50,00	-698,30	CS ÚRS 2018 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,742	-150,00	-3 561,30	CS ÚRS 2014 01
	W		přebytečná zemina					
	W		13,966*1,7		23,742			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				-32 906,00	
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	41,160	-95,00	-3 910,20	CS ÚRS 2018 01
	W		zásyp z nového materiálu - štěrkokopsek D-16 mm (v tl. 400 mm)					
	W		potrubí D 160					
	W		"asfaltový povrch" 21,0*1,4*0,40		11,780			
	W		dehňáková úprava povrchu ul. A. Trägera - recyklat (v tl. 800 mm)					
	W		28,40		28,400			
	W		Součet		41,160			
16	M	58337302	Štěrkokopsek frakce 0/16	t	22,991	-253,00	-5 816,72	CS ÚRS 2018 01
	W		ztrátové 15%					
	W		11,78*1,7*1,85		22,991			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	59981152	recyklat asfaltový frakce 0-8 R-materiál	t	57,477	-268,00	-15 403,84	CS ÚRS 2019 01
	WV		definitivní úprava povrchu ul. A. Trágera - recyklat (v tl. 600 mm)					
	WV		"15% na hutnění" 29 40*1,7*1,15		67,477			
18	K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	10,564	-240,00	-2 540,16	CS ÚRS 2019 01
	WV		obšyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí					
	WV		"potrubí D 160" 21,0*1,40*0,380		18,584			
19	M	58337303	šléřkopisek frakce 0-8	t	20,692	-253,00	-5 235,08	CS ÚRS 2018 01
	WV		zrátvé 15%					
	WV		10,564*1,7*1,15		20,692			
	D	4	Vodorovné konstrukce				-1 403,14	
20	K	451573111	Loža pod potrubí otevřený výkop z písku a šléřkopísku	m3	1,824	-864,00	-1 403,14	CS ÚRS 2019 01
	WV		loža pod potrubí tl. 100 mm					
	WV		11,80*1,4*0,10		1,824			
	D	8	Trubní vedení				-6 384,00	
21	K	899813152	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250	kus	8,000	-620,00	-3 720,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"manžeta pryžové na chráničku" 8		8,000			
22	M	P770236	středící objímka 160/225, výška 16 mm - 2 ks/kub	SET	6,000	-444,00	-2 664,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-9 743,10	
23	K	919735112	Řezání stávajícího živličného krytu hl do 100 mm	m	60,400	-62,00	-3 124,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		5x montážní techna					
	WV		"asfaltový povrch" 3*(7,0*1,4)*2		50,400			
	D	96	Bourání konstrukcí				-982,07	
24	K	230081091	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, Ø 9,0 mm	kus	8,000	-106,00	-848,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		potrubí bude rozřezáno po 1,5 m (váha 1 ks = 6,54 kg)					
	WV		"potrubí D 160" 12,3*1,6		8,200			
	WV		"zakrouhlene" 8		8,000			
25	K	230230076	Čištění, odplynění potrubí PN 38 6418 do DN 200	m	12,300	-10,90	-134,07	CS ÚRS 2017 01
	WV		"potrubí D 160" 12,3		12,300			
	D	997	Přesun sutě				-5 636,23	
26	K	897221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,930	-30,00	-837,90	CS ÚRS 2019 01
	WV		skládky LUMOS s. r. o., Jívno - 10,8 km					
	WV		"kameniva" 8,528*12,938		21,482			
	WV		"astal" 6,468		6,468			
	WV		Součet		27,930			
27	K	897221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	27,930	-10,10	-282,09	CS ÚRS 2019 01
	WV		skládky LUMOS s. r. o., Jívno - 10,8 km					
	WV		27,930		27,930			
28	K	897221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	0,054	-48,80	-2,64	CS ÚRS 2017 01
	WV		skládky LUMOS s. r. o. - 10,8 km					
	WV		"plastové potrubí D 160 (4,38 kg/m³)" 12,30*4,38*0,081		0,054			
29	K	897221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	0,054	-13,00	-0,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		skládky LUMOS s. r. o. - 10,8 km					
	WV		"plastové potrubí D 160 (4,38 kg/m³)" 12,30*4,38*0,081		0,054			
30	K	897221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,468	-200,00	-1 283,60	CS ÚRS 2019 01
31	K	897221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,482	-160,00	-3 218,30	CS ÚRS 2019 01
	WV		8,528*12,938		21,482			
	D	998	Přesun hmot				-1 044,46	
32	K	898278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	104,364	-10,01	-1 044,46	CS ÚRS 2019 01
	D	M	Práce a dodávky M				-144 162,06	
	D	23-M	Montáže potrubí				-142 809,38	
33	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	m	17,000	-116,00	-1 972,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"potrubí plynovodu" 17,0		17,000			
34	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9 mm	m	17,850	-338,00	-5 997,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		zrátvé 5%					
	WV		17,0*1,05		17,850			
35	K	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm	m	11,000	-152,00	-1 672,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"chránička" 2,7*2,9*2,7		8,300			
	WV		"ochranné potrubí" 0,8*0,7*0,6*0,6		2,700			
	WV		Součet		11,000			
36	M	28613906	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 225x12,8mm	m	11,550	-890,00	-7 969,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		zrátvé 5%					
	WV		11,0*1,05		11,550			
37	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	12,000	-174,00	-2 088,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"PE elektrovarovka 90° D 160" 12		12,000			
38	M	753-101-817	GF - PE elektrovarovka 90° D 160	kus	12,000	-1 614,00	-19 368,00	
39	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 160	m	17,000	-93,00	-1 581,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"potrubí D 160 x 9,1" 17,0		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,8 MPa DN 150	m	17,000	-90,00	-1 530,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*potrubí D 160 x 9,1" 17,0		17,000			
	D	23.0	Chránička D 225 (čičačky + manžety + středící prvky)				-6 698,28	
41	K	230220031	Montáž čičačky na chráničku PN 38 6724	kus	3,000	-1 000,00	-3 000,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	P380039	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče 6 m, D 40 x 3,7 mm	m	5,040	-32,00	-161,28	
	W		ztrátě 5%					
	W		3*1,8*1,05		5,040			
43	K	230220005	Montáž tlukavého poklopu	kus	3,000	-69,00	-207,00	
44	M	VAG W8705033	poklop hydrantový velký - plyn Y 4522	kus	3,000	-774,00	-2 322,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	P920413	deska betonová pod poklop velký	kus	3,000	-338,00	-1 008,00	
	D	23.1	Odpoj a propoj - přeložka "A" - LB 1 - LB 4 (+ bypass)				-31 311,00	
	D	23.1.1	2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160				-26 088,00	
46	K	230200322	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm	kus	2,000	-5 400,00	-10 800,00	CS ÚRS 2019 01
47	M	193-149-297	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací - NI/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4", vč. zátky	kus	4,000	-1 797,00	-7 188,00	
48	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	6,000	-174,00	-1 044,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE elektrovíčko D 160" 4		4,000			
	W		*PE elektrospojka D 160" 2		2,000			
	W		Součet		6 000			
49	M	753-961-717	GF - PE elektrovíčko kit D 160	kus	4,000	-1 022,00	-4 088,00	
50	M	753-911-617	GF - PE elektrospojka D 160	kus	2,000	-806,00	-1 612,00	
51	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	4,000	-114,00	-456,00	
	W		*řezání LPE D 160" 4		4,000			
52	K	FB MKP	Měření koncentrace plynu	kus	1,000	-900,00	-900,00	
	D	23.1.2	By-pass PE D 160/PE D 160				-5 223,00	
53	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na lupu nebo elektrospojku dn 63 mm en 5,8 mm	m	10,000	-36,00	-360,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*1 ks - 10,0 m" 10,0		10,000			
54	M	28613483	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návrh se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	10,500	-66,00	-693,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ztrátě 5%					
	W		10,0*1,05		10,500			
55	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	2,000	-174,00	-348,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE balonovací tvarovka D 160" 2		2,000			
56	M	193-149-297	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací - NI/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4", vč. zátky	kus	2,000	-1 797,00	-3 594,00	
57	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	2,000	-114,00	-228,00	
	W		*řezání LPE D 160" 2		2,000			
	D	23.2	Odpoj a propoj - přeložka "B" - LB 5 - LB 6 (+ bypass)				-31 311,00	
	D	23.2.1	2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160				-26 088,00	
58	K	230200322	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm	kus	2,000	-5 400,00	-10 800,00	CS ÚRS 2019 01
59	M	193-149-297	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací - NI/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4", vč. zátky	kus	4,000	-1 797,00	-7 188,00	
60	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	8,000	-174,00	-1 044,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE elektrovíčko D 160" 4		4,000			
	W		*PE elektrospojka D 160" 2		2,000			
	W		Součet		6 000			
61	M	753-961-717	GF - PE elektrovíčko kit D 160	kus	4,000	-1 022,00	-4 088,00	
62	M	753-911-617	GF - PE elektrospojka D 160	kus	2,000	-806,00	-1 612,00	
63	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	4,000	-114,00	-456,00	
	W		*řezání LPE D 160" 4		4,000			
64	K	FB MKP	Měření koncentrace plynu	kus	1,000	-900,00	-900,00	
	D	23.2.2	By-pass PE D 160/PE D 160				-5 223,00	
65	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na lupu nebo elektrospojku dn 63 mm en 5,8 mm	m	10,000	-36,00	-360,00	CS ÚRS 2019 01
	W		*1 ks - 10,0 m" 10,0		10,000			
66	M	28613483	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návrh se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	10,500	-66,00	-693,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ztrátě 5%					
	W		10,0*1,05		10,500			
67	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	2,000	-174,00	-348,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE balonovací tvarovka D 160" 2		2 000			
68	M	193-149-297	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací - NI/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4", vč. zátky	kus	2,000	-1 797,00	-3 594,00	
69	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	2,000	-114,00	-228,00	
	W		*řezání LPE D 160" 2		2,000			
	D	23.3	Odpoj a propoj - přeložka "C" - LB 9 - LB 12 (+ bypass)				-31 311,00	
	D	23.3.1	2x odpoj PE D 160/PE D 160 - propoj PE D 160/PE D 160				-26 088,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	230200322	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 225 mm	kus	2,000	-5 400,00	-10 800,00	CS ÚRS 2019 01
71	M	193-149-297	GF - PE elektrovarovka sedlová balonovací - kit/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4" vč. zátky	kus	4,000	-1 797,00	-7 188,00	
72	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	6,000	-174,00	-1 044,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE elektrovlčka D 160" 4		4,000			
	W		*PE elektrospojka D 160" 2		2,000			
	W		Součet		6,000			
73	M	753-961-717	GF - PE elektrovlčka kit D 160	kus	4,000	-1 022,00	-4 088,00	
74	M	753-911-617	GF - PE elektrospojka D 160	kus	2,000	-806,00	-1 612,00	
75	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	4,000	-114,00	-456,00	
	W		*řezání LPE D 160" 4		4,000			
76	K	FB MKP	Měření koncentrace plynu	kus	1,000	-900,00	-900,00	
	D	23.3.2	By-pass PE D 160/PE D 160				-5 223,00	
77	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	10,000	-36,00	-360,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*1 ks - 10,0 m" 10,0		10,000			
78	M	28613483	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	10,500	-66,00	-693,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ztrátě 5%					
	W		10,0*1,05		10,500			
79	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	2,000	-174,00	-348,00	CS ÚRS 2018 01
	W		*PE balonovací varovka D 160" 2		2,000			
80	M	193-149-297	GF - PE elektrovarovka sedlová balonovací - kit/PE nástavec/ D 160 - 2 3/4" vč. zátky	kus	2,000	-1 797,00	-3 694,00	
81	K	FRV 110	Řezy PE potrubí	kus	2,000	-114,00	-228,00	
	W		*řezání LPE D 160" 2		2,000			
	D	46-M	Zemní práce při ex. mont. pracích				-1 352,68	
82	K	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	25,000	-7,20	-180,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	P92022140	vodič rudý CYY 4, návin 100 m	m	25,000	-31,20	-780,00	
84	K	480490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	27,000	-7,20	-194,40	CS ÚRS 2013 02
	W		*žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 33 cm" 21,0		21,000			
	W		*červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 měření)" 2,0*3		6,000			
	W		Součet		27,000			
85	M	460490012	fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy	m	6,120	-7,20	-44,06	
	W		ztrátě 2%					
	W		6,0*1,02		6,120			
86	M	460490013	fólie PVC žlutá - ozn. Plyn, š. 330 mm	m	21,420	-7,20	-154,22	
	W		ztrátě 2%					
	W		21,0*1,02		21,420			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-3 420,00	
87	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	-240,00	-1 920,00	CS ÚRS 2013 02
88	K	460010025	Vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	-1 500,00	-1 500,00	
	D	SUB	Subdotávky - ostatní práce				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-9 191,22	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-7 800,00	
89	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení liniové stavby	bod	12,000	-300,00	-3 600,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	-4 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		vpracování DSPS v počtu 4x paré, 1x CD					
	W		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-1 441,62	
91	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,010	-144 162,00	-1 441,62	CS ÚRS 2014 01
	W		3% ze ZRN					
	W		0,03		0,030			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-149,60	
92	K	045002000	Kompletační činnost	%	0,050	-2 992,00	-149,60	CS ÚRS 2014 01
	W		0,5% z ZRN + VRN + HZS					
	W		0,005		0,005			
	D	OST	Ostatní (do rozpočtu SO 501 nezahrnuto) - předpoklad realizace přeložek				0,00	
93	K	100000001	DIO	kpl	1,000		0,00	
94	K	032203001a	Poplatek za zábor pozemku města	kus	1,000		0,00	
95	K	032203001b	Úhrada za zvláštní užívání komunikace	kus	1,000		0,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

Ochrana stávajícího STL plynovodu, vč. zemních a souvisejících prací.

Cena celkem bez DPH : **25 772,00 Kč**

Odsouhlaseno dne : *6.12.2019*
AP2projekt s.r.o.

Podpis projektanta :

Podpis TDS :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS

KSO: 827 5

CC-CZ:

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice (invest. odbor)

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

IČ:

60875691

DIČ:

CZ60875691

Projektant:

Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 772,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 772,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS

Místo: České Budějovice Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice (invest. odbor) Projektant: Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov
Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	25 772,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 772,00
8 - Trubní vedení	25 772,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikacev ul. A Trágera - SO 501 - přeložky STL plynovodu (CS
ÚRS 2019)

Místo: České Budějovice Datum:
Zadavatel: Statutární město České Budějovice (invest. odbor) Projektant: Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov
Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 772,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 772,00
	D	8	Trubní vedení				25 772,00
96		9601	Zemní práce, příplatek za ztížené vykopávky, ochrana stávajících inženýrských sítí, ochrana potrubí - dodávka, rozřiznutí, osazení chráničky PE 225, vystředění potrubí, zásyp	kpl	1,000	15 536,00	15 536,00
97		9701	Zemní práce, ochrana potrubí - dodávka, rozřiznutí, osazení chráničky PE 225, vystředění potrubí, zásyp	kpl	1,000	10 236,00	10 236,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 5



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

Stavební práce vzniklé v průběhu stavby.

Cena celkem bez DPH : **379 118,64 Kč**

Odsouhlaseno dne : *6.12.2019*

Podpis projektanta :

Podpis TDS :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o.
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

projekt s.r.o.
vo nábřeží 448/7
České Budějovice
IČ: 28149271
CZ28149271

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 - VÍCEPRÁCE

nové obruby (křižovatka) + rozšíření vjezdu

101 Chodník, komunikace										35 785,70
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce										810,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,400	150,00			810,00	
1 Zemní práce										4 774,80
23	113524	01	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	50,000	89,00			4 450,00	
25	113528	01	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	27,000	12,00			324,00	
5 Komunikace										4 050,00
55	56334	01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM pod obruby 80*10,5*25	M2	25,000	162,00			4 050,00	
9 Ostatní konstrukce a práce										26 161,70
89	917224	01	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	475,00			23 750,00	
	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,700	511,00			2 401,70	

zemní práce překop UV 4, 5, 6

301.1 Připojení uličních vpustí										34 675,44
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce										1 752,00
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,840	300,00			1 752,00	
1 Zemní práce										32 923,44
3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	20,000	1 350,00			27 000,00	
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	14,160	109,00			1 543,44	
6	17581		OBŠYP PŮDRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,840	750,00			4 380,00	

Teramesh násypy

101 Chodník, komunikace										86 720,40
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Zemní práce										86 720,40
36	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	92,650	936,00			86 720,40	

zapuštění Teramesh

101 Chodník, komunikace										62 805,60
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce										26 676,80
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	177,840	150,00			26 676,80	
1 Zemní práce										36 129,60
31	123736	03	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍK A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	93,600	386,00			36 129,60	

přípočet skládkového

101 Chodník, komunikace										98 068,50
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce										98 068,50
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	653,790	150,00			98 068,50	

řezání asfaltu + zalití spár

101 Chodník, komunikace										31 553,00
Pop. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 Komunikace										10 353,00
73	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	119,000	87,00			10 353,00	
9 Ostatní konstrukce a práce										21 200,00
92	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	80,000	265,00			21 200,00	

vjezdy, sadové úpravy, obruby

101 Chodník, komunikace							24 810,00	
Poř. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Zemní práce							17 780,00	
42	18221 01		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	444,500	23,00	10 223,50	
45	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	444,500	17,00	7 556,50	
5 Komunikace							7 030,00	
	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	24,500	160,00	3 920,00	
68	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,200	528,00	105,60	
69	58261A 01		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELJÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,700	812,00	3 004,40	

zvýšení kanalizační šachty

101 Chodník, komunikace							4 700,00	
Poř. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Potrubí							4 700,00	
			D+M korus šachetní + poklop tř.zatížení A	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	

CELKOVÁ CENA bez DPH

379 118,64

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

Odpočet neprovedených prací

Cena celkem bez DPH : **-306 837,30 Kč**

Odsouhlaseno dne : *6.12.2019*

Podpis projektanta :

Podpis TDS :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

AP2projekt s.r.o.
vo nábřeží 448/7
České Budějovice
IČ: 28149271
DIČ: CZ28149271

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 - MĚNĚPRÁCE

101 Chodník, komunikace							-81 511,00	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
2 Základy							-81 511,00	
46	212645	01	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘÍ 1	M	-222,000	360,00	-79 920,00	
	582611	01	KRVY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,700	430,00	-1 591,00	

301.1 Připojení uličních vpustí							-36 000,00	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1 Zámní práce							-36 000,00	
4	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	-15,000	2 400,00	-36 000,00	

Teramesh skutečnost

101 Chodník, komunikace							-49 550,40	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
2 Základy							-49 550,40	
49	28995		VYZTUŽNÝ SYSTÉM	M2	-24,800	1 998,00	-49 550,40	

odpočet skládkového

101 Chodník, komunikace							-82 584,00	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce							-82 584,00	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-550,560	150,00	-82 584,00	

odpočet dopravního značení

101 Chodník, komunikace							-33 247,50	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
84	915113	02	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BAREVU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-77,500	99,00	-7 672,50	
85	915223	02	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-77,500	330,00	-25 575,00	

odpočet informační tabule

101 Chodník, komunikace							-10 000,00	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
13	02991		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-1,000	10 000,00	-10 000,00	

odpočet neprovedených prací

101 Chodník, komunikace							-13 944,40	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
5 Komunikace							-666,40	
71	582618		KRVY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-0,700	952,00	-666,40	
9 Ostatní konstrukce a práce							-13 278,00	
89	917224	01	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-1,400	475,00	-665,00	
95	R102		VODÍČÍ LINIE	KUS	-3,000	12 613,00	-12 613,00	

CELKOVÁ CENA bez DPH

-306 837,30



ZMĚNOVÝ LIST č. 7



č.smlouvy objednatele : 2019001740

č.smlouvy zhotovitele : 5/2019

stavba : **Chodník s místy pro přecházení, komunikace a VO
v ul. A.Trägera a v ul. k firmě Bosch**

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám.Př.Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Projektant : AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice

Předmět změny :

Asfaltové konstrukce - skutečný stav

Cena celkem bez DPH : **195 553,64 Kč**

Odsouhlaseno dne : *6.12.2019*

Podpis projektanta :

Podpis TDS :

Podpis objednatele :

Podpis zhotovitele :

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (4)
A. Trägera 2654
370 10 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 7 - asfaltové vrstvy skutečnost

195 553,64

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				18 253,50
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	121,690	150,00	18 253,50
1			Zemní práce				47 918,54
19	113436	01	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, DDVOZ DO 12KM	M3	36,300	693,00	25 155,90
27	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	16,376	1 390,00	22 762,64
5			Komunikace				129 381,90
53	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	130,000	288,00	37 440,00
57	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	4,000	202,00	808,00
58	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	17,00	0,00
59	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	205,500	15,00	3 082,50
61	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+, 11S TL. 40MM	M2	158,900	344,00	54 661,60
62	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	18,250	516,00	9 417,00
63	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	55,750	430,00	23 972,50

CELKOVÁ CENA bez DPH

195 553,64