

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2867/2019

číslo smlouvy Zhotovitele:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 1370
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949
zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

bankovní spojení: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 13.08. 2019 s názvem „**Rumburk ON – oprava kanalizace**“, ev.č. veřejné zakázky v Registru veřejných zakázek: **65019084** v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí **5 930 642,40 Kč bez DPH.***“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla be DPH dle základní SoD:	5 201 455,34	Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce)	+ 729 187,06	Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)	5 930 642,40	Kč bez DPH

- 2.4. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„ 4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do **31.5. 2020.**“

Závěrečná ujednání Dodatku č.1

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 29.11. 2019

V Ústí nad Labem dne 28.11. 2019

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 540501

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa5068ec-4f48-44ab-864f-d33d2a786dbf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.12.2019 12:28:01



3d2c438d-287f-4f2e-b9a6-5e7b6fc78c04