

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 854/2019  
Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 003 1

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným**  
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
oprávnění k podpisu smlouvy: Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Pavel Procházka, jednatel  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Pavel Procházka, jednatel  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], tel.: [redacted], [redacted]  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „**Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825, Kralupy nad Vltavou – úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností při provádění díla, a které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci díla. Jedná se zejména o následující skutečnosti:
  - zastižení úrovně skalního podloží výše než předpokládala PD u objektu SO 03,
  - posunutí termínu do zimních měsíců, a tedy do nevhodných klimatických podmínek k provádění kamenného obkladu železobetonové zdi.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do 30. 4. 2020.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do 30. 5. 2020.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Vilém Řáha  
jednatel  
**Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným**

.....  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel  
**Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným**