

Č.j.:SOAT-1730/2019

Dodatek č. 3

k

Příkazní smlouvě

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**Technický dozor investora v rámci projektu:
Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů
v Třeboni – 3. etapa
ze dne 30. 8. 2016**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni


se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň

Zastoupená : PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem

IČ : 70978956

DIČ : CZ70978956

Bankovní spojení : ČNB, pobočka České Budějovice

Číslo účtu : 

(dále jen „příkazce“ nebo investor)


a

Zhotovitel: Zdeněk Musil

se sídlem : U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

IČ : 67146546

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Nová Bystřice

číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“ nebo TDI)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Technický dozor investora v rámci projektu: Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa ze dne 30. 8. 2016 (dále jen „Dodatek č.3“)

I.

V důsledku prodlení zhotovitele nedošlo k dokončení a předání díla objednateli ve sjednaném termínu dle Smlouvy o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy objektů areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa“ ze dne 19. 10. 2016, ve znění pozdějších dodatků. Výkon činností technického dozoru investora, v rámci výše uvedené stavby, je přitom nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli.

II.

Z výše uvedených důvodů se na základě tohoto Dodatku č. 3 smluvní strany dohodly na zrušení čl. IV. Příkazní smlouvy ze dne 30. 8. 2016, když jeho dosavadní znění nahrazují tímto:

IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Předpokládaný termín ukončení stavební akce včetně všech následných souvisejících řízení se předpokládá do 30. 6. 2019.
2. Doba plnění se sjednává na dobu určitou. Ukončení plnění výkonu technického dozoru je po úspěšné kolaudaci stavby a po provedení dohledu nad odstraněním případných vad a nedodělků díla, dle pokynů příkazce, nejpozději však 30. 6. 2019.
3. Místem výkonu činností TDI je staveniště stavby blíže specifikované v příslušné projektové dokumentaci, určené místo v sídle příkazce a pracoviště TDI s tím, že TDI se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně v jeho sídle.

III.

Úplata za výkon činností TDI v období realizace stavby bude odpovídat poměrné části celkové ceny za řádné provedení výkonu činností TDI dle čl. V odst. 1 Příkazní smlouvy ze dne 30. 8. 2016, tj. 11 573,65 Kč/měsíc vč. DPH; tím není dotčeno ujednání smluvních stran dle čl. VI. odst. 1.2. Příkazní smlouvy ze dne 30. 8. 2016.

IV.

1. V ostatních částech zůstává Příkazní smlouva ze dne 30. 8. 2016 beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný ode dne jeho uzavření, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Je-li uveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí jej příkazce.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží příkazce i příkazník.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek č. 3 následují podpisy smluvních stran.

- 1 -04- 2019


V Třeboni dne

Příkazce:

Česká republika
Státní oblastní a
ředitelství
Husova 143, Třebon
IČ 10078036

PhDr. Václav

Ředitel ČR – SOA



Příkazník:

