

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2226/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka

[redacted], pověřen řízením technického střediska

[redacted], vedoucí provozního střediska Beroun

[redacted], říční dozorce provozního úseku dolní Berounka

[redacted], referent technického střediska

[redacted], TDI a technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**Stavby rybníků s.r.o.**

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: [redacted]

[redacted], jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: [redacted]

[redacted], jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech technických: [redacted]

[redacted], autorizovaný technik pro

vodohospodářské stavby

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis zn. C225278

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 01.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je oprava ustanovení v čl. III odst. 8 smlouvy o dílo, která byla vyvolána administrativním nedopatřením objednatele při přípravě výše uvedené veřejné

zakázky. Předmětnou opravou dochází k zajištění souladu jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo navzájem, jakož i těchto ustanovení se zadávací dokumentací veřejné zakázky.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 8. se nahrazuje následujícím textem:

8. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelům schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepsován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
**Stavby rybníků s.r.o.**