



01376/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 14. 8. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy:



MKOLP002APZ2

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Michael Kašpar, starosta
Mgr. Michael Kašpar, starosta

00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-maily:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

25835661

DIČ:

CZ25835661

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín

číslo účtu:

6745970287/0100

oba

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Město Kolín dne 14. 8. 2019 uzavřelo se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., IČO: 25835661, se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín smlouvu o dílo č. 890/2019 na realizaci projektu „Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně“. Dne 6. 11. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Méněpráce - 445 578,08 Kč bez DPH

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	10 999 496,25 Kč
DPH	2 309 894,21 Kč
cena díla včetně DPH	13 309 390,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."
3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením radou/zastupitelstvem města na schůzi konané dne 16.12.2019 usnesením číslo 1794/46/2M/2019.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření TDS k méněpracím ze dne 22. 11. 2019


V Kolíně dne 18.12.2019



za objednatele
statutární zástupce města Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta



V BOBRZKÁCH dne 16.12.2019




Vyjádření TDS k méněpracím na akci Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy


Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů


Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01		11 445 074,33	1 829 903,12	2 911 268,83	6 703 902,38
R-001	ET B - neuznatelné	192 448,72	119 630,42	72 818,30	0,00
R-002	ET B - uznatelné	4 515 145,23	1 710 272,70	2 359 294,45	445 578,08
R-003	ET A - neuznatelné	705 345,83	0,00	0,00	705 345,83
R-004	ET A - uznatelné	5 008 484,71	0,00	0,00	5 008 484,71
R-05	Zámek Kolín-VCP č.1	1 023 649,84	0,00	479 156,08	544 493,76





Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
3 Světlo a kompletní konstrukce				48 328,90	29 698,90	6 130,00	12 500,00
1	310218811IND	m3	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Zadívka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem				0,50000	0,00000	0,00000	0,50000
2	310238211IND	m3	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zadívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC				0,50000	0,00000	0,00000	0,50000
61 Úpravy povrchů vnější				22 295,00	5 250,00	0,00	17 045,00
6	613421132IND	m2	500,00	22 295,00	5 250,00	0,00	17 045,00
Omltka komínů, plocha rovná, MVC, hladká, s příměsí hydraulického vápna				44,59000	10,50000	0,00000	34,09000
62 Úpravy povrchů vnitřní				104 865,50	7 630,00	13 677,50	83 538,00
7	627452931IND	m2	918,00	83 538,00	0,00	0,00	83 538,00
Spárování starého zdiva cihelného hl<5cm MVC, s vyškrabním spár a vápna				91,00000	0,00000	0,00000	91,00000
63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
11	631343AAAIND	m3	5 000,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
Navrácení původní hliněné mazaniny tl 110mm, bez dodávky materiálu (s				1,87000	0,00000	0,00000	1,87000
96 Bourání konstrukcí				2 906,32	936,32	0,00	2 000,00
26	962022391IND	m3	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC				0,50000	0,00000	0,00000	0,50000
27	962032231IND	m3	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC				0,50000	0,00000	0,00000	0,50000
99 Staveništní přesun hmot				42 866,11	19 648,55	17 146,44	6 071,12
39	999281111IND	t	1 104,00	42 866,11	19 648,55	17 146,44	6 071,12
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				38,82800	17,79760	15,53120	5,49920
762 Konstrukce toalet				1 677 137,02	1 171 757,28	235 750,56	269 589,18
53	762333110IND	m	372,00	41 124,60	32 899,68	0,00	8 224,92
Montáž a doplnění vázaných krovů do 120 cm2, ad oprava historických krovů				110,55000	88,44000	0,00000	22,11000
54	762333120IND	m	512,00	14 924,80	11 939,84	0,00	2 984,96
Montáž a doplnění vázaných krovů do 224 cm2, ad oprava historických krovů				29,15000	23,32000	0,00000	5,83000
64	76233PRTFIND	kompl	10 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)>600 cm2				19,00000	2,00000	0,00000	17,00000
69	762395000IND	m3	1 354,00	35 364,31	28 291,45	0,00	7 072,86
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy				26,11840	20,89472	0,00000	5,22368
70	605-33001.DOD	m3	10 000,00	261 981,50	199 016,12	0,00	62 965,38
Řezivo SM I, hoblované pro krov				26,19815	19,90161	0,00000	6,29654





75	31131000DOD	kus	10 00	1 970,00	1 577,20	0,00	392,80
	Podložka tesařská BULLDOG D23mm			197,00000	157,72000	0,00000	39,28000
76	762313113IND	kus	82 60	14 124,60	12 666,71	0,00	1 457,89
	Montáž svorníků šroubů délky 450 mm			171,00000	153,35000	0,00000	17,65000
77	76231311AIND	kus	180 00	720,00	0,00	0,00	720,00
	Montáž svorníků šroubů délky 800 mm, ztužení spoje krátčete a vazně			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
78	31179131R	m	300 00	24 702,00	18 491,40	0,00	6 210,60
	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.			82,34000	61,63800	0,00000	20,70200
79	31111312R	1000 k	3 460 00	1 730,00	1 384,00	0,00	346,00
	Matice písná 6hranná 02 1401 tř 8, M20			0,50000	0,40000	0,00000	0,10000
80	311202240000R	kus	1 10	550,00	440,00	0,00	110,00
	Podložka písná 021702 1 otvor 21 mm			500,00000	400,00000	0,00000	100,00000
81	762111811IND	m2	46 70	1 167,50	1 167,50	0,00	0,00
	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
82	76281224AIND	m2	250 00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
	Montáž záklopu tl 40mm, navrácení původního záklopu			17,00000	0,00000	0,00000	17,00000
83	762895000IND	m3	250 00	170,00	0,00	0,00	170,00
	Spojovací prostředky pro montáž stropů			0,68000	0,00000	0,00000	0,68000
84	998762103R00	t	1 475 00	27 551,53	19 010,55	3 857,21	4 683,77
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			18,67900	12,88851	2,61506	3,17543

764	Konstrukce klempířské			212 612,68	10 285,28	156 842,62	45 484,78
------------	------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

99	76424843AKL9	kus	1 500 00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Zachytáče sněhu lopatkové atyp pro preiz krytinu, z oceli žárově zinkova			30,00000	0,00000	0,00000	30,00000
100	998764103IND	t	1 996 00	2 203,58	110,18	1 608,62	484,78
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m			1,10400	0,05520	0,80592	0,24288

TDS:

Důvodem k méněpracím na ukončené I. Etapě - Oprava krovy a střešního pláště zámecké budovy je nerealizování oprav tesařských konstrukcí a s nimi související práce. Jedná se o prvky, které byly při průzkumu krovy nepřístupné nebo byly zakryté jinými konstrukcemi (především pozednice, zhlavi vazných trámů, šikmých sloupků a krokvi), proto byl do projektové dokumentace zahrnut předpoklad jejich výměny nebo nastavení. Po sejmutí krytiny a rozkrytí všech částí krovy byly tyto prvky prověřeny a některé nevykazovaly známky degradace nebo jiného poškození, proto bylo rozhodnuto je zachovat bez nutnosti dalších oprav nebo výměn.

Dne 22.11.2019 V Kutné Hoře

