

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 264/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel závodu Berounka
██████████, pověřen vedením technického
střediska

██████████, vedoucí provozního střediska
Horní Berounka

██████████, vedoucí provozního úseku Úhlava
██████████, říční dozor provozního úseku Úhlava
██████████, referent technického střediska
██████████, TDI a technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

V&J Stavební, a.s.

sídlo: Jetenovice 48, PSČ 341 01 Horažďovice

oprávněn k podpisu smlouvy: ██████████, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: ██████████, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25.02.2019 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Kucínský potok, ř.km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je oprava ustanovení v čl. III odst. 5 smlouvy o dílo, která byla vyvolána administrativním nedopatřením objednatele při přípravě výše uvedené veřejné

zakázky. Předmětnou opravou dochází k zajištění souladu jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo navzájem, jakož i těchto ustanovení s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 5. se nahrazuje následujícím textem:

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Jetenovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
člen představenstva
V&J Stavební, a.s.