

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ze dne 24.9. 2019 uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

### „Uherské Hradiště – autobusové zastávky MHD Stará Tenice“

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.572 525 271  
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Bílovice 513, 687 12  
 zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném  
 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343  
**zastoupen:** Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 255 13 141  
**DIČ:** CZ25513141  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s., Zlín  
**č. účtu:** 257830886/0300  
**bankovní spojení č.2:** Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 1050000484/2200

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lukáš Horák, stavbyvedoucí  
 mobil: 777 234 082, e-mail: horakl@centrum.cz

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 24/2019, č. objednatele 2019/0659/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Uherské Hradiště – autobusové zastávky MHD Stará Tenice“.
2. V souladu s článkem XIII. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.  
Předmět  
dodatku**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace z důvodu změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

1. **Mění se článek III. „Termín plnění“, bod 2** následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **31.1.2020**.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 334/22/RM/2019, ze dne 9.9.2019.

13. 12. 2019

V Uherském Hradišti dne .....

V Bilovicích dne 12. 12. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Milan Vyorálek  
jednatel společnosti