



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě číslo: **33ZA-002231**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Fakturační adresa:

ŘSD ČR – SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava – Přívoz

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí SSÚD 23

ve věcech technických:

██████████ vedoucí provozu SSÚD 23

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Valeria Project, s.r.o.

se sídlem:

K Nedvězí 107, Praha – Královice, 104 00

IČO, DIČ:

01917901, CZ01917901

bankovní spojení:

██████████

zastoupen:

██████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)



I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a to na základě žádosti fa. MaGe, jakožto dozorovaného dodavatele pro ŘSD ČR. V příloze „Žádost o prodloužení termínu výstavby“ od fa MaGe. Dodatek a příloha nyní tvoří nedílnou součást SMLOUVY O DÍLO 33ZA-002231 ze dne 03. 10. 2019

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 05. 2020 a to z důvodu „nepříznivých klimatických podmínek pro provádění PKO“ u dozorované akce „D1 – Mostní závěry“. V roce 2019 bude vyfakturováno za TPO 51 500,- Kč bez DPH a zbývající částka, 34 900,- Kč bez DPH, bude vyfakturována po dokončení dozorovaných prací v roce 2020. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

II.

Ostatní ustanovení v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 33ZA-002231 ze dne 03. 10. 2019 zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Přílohy:

1x Žádost o prodloužení termínu

Datum:

Datum:

17.12.2019

PODEPSÁN: [REDACTED]

Vedoucí střediska Ostrava

PODEPSÁN: [REDACTED]

Jednatel

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele

Valeria Project, s.r.o.