

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„AVU - Rekonstrukce Školy architektury“ II. etapa - restaurování fasádních omítek včetně dodávky a montáže klempířských prvků
[ev. č. zakázky EDS 133D21B006905]

Smluvní strany

Akademie výtvarných umění v Praze jako Objednatel

sídlo: U Akademie, 170 22 Praha 7 bankovní spojení: číslo

úctu: IČ: 60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: kvestorem zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla
a

ARCHETYP A s.r.o. jako Zhotovitel

sídlo: Kapitulní 103/19, 25262 Únětice

bankovní spojení: Václavské Náměstí 42, Praha 1 číslo účtu: IČ:27872548

DIČ: CZ 27872548

Zastoupen: jednatelem společnosti

zmocněným jednat ve věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

Čl. I

Obě smluvní strany se shodují, že řádné ukončení stavebních prací prováděných v souvislosti s II. etapou obnovy objektu Školy architektury Akademie výtvarných umění, a jejich vyúčtování bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Protože však s ohledem na charakter prováděných prací a na charakter stavby - významné nemovité kulturní památky, i nadále plní původní účel vzdělávacího zařízení - nelze vyloučit nezbytnost dokončení některých prací souvisejících s případným odstraněním dílčích zjištěných vad a nedodělků, sjednaly obě smluvní strany následující dodatek.

Čl. II

V souladu s čl. I tohoto dodatku se dosavadní ustanovení čl. 12. odst. 12.1 bod 12.1.4 ruší a nahrazuje novým zněním takto:

12.1.4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré účetní operace související s touto zakázkou budou ukončeny nejpozději k datu 31. 12. 2019. V případě, že se na stavbě vyskytnou dílčí vady a nedodělky, zavazuje se Zhotovitel dokončit tyto již účetně uzavřené a vypořádané práce nejpozději do 30. dubna 2020, a to v souladu s ustanovením čl. 15 odst. 15.4 a tak, aby nebyla narušena výuka.

Čl. III

Obě smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. I tohoto dodatku se čl. 15 doplňuje o nový odstavec 15.4 tohoto znění:

15.4 *Nesplní-li Zhotovitel závazky plynoucí z této smlouvy v souvislosti s ukončením a předáním díla, zejména neodstraní-li řádně dílčí vady a nedodělky, budou-li zjištěny a vyskytnou-li se, a to nejpozději do 30. dubna 2020, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové dohodnuté ceny díla. Toto ustanovení není na překážku odpovědnosti plynoucí ze závazků z poskytnuté všeobecné záruky za vady plnění v souladu s čl. 22 této smlouvy.*

Čl. IV

Veškerá další ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Čteno a podepsáno v Praze