



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019

## Smluvní strany



MKOLP002AQ51

**Objednatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

**Město Kolín**

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

číslo účtu:

na straně druhé

**PAMAK s.r.o.**

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

257 79 656

CZ 257 79 656

2562987379/0800

(dále jen "zhotovitel")

účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 a tímto dodatkem se mění:

**I.**

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 „Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 13.12.2019“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 15.12.2019, s výjimkou vstupních dveří, které se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 16.03.2020.“

**II.**

1) Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla tímto zněním:

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1, viz. Příloha č.1 k dodatku č.1:

Cena VCP bez DPH: 83.620,50 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21%: 17.560,30 Kč

Cena VCP celkem včetně DPH: **101.180,80 Kč**

---

Celková cena bez DPH: 686.262,50 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21%: 144.115,30 Kč

Cena celkem včetně DPH: **830.377,80 Kč**

Důvodem víceprací a méněprací je změna protipožárních vstupních dveří se skrytým samozavíračem, potřeba nahrazení původních ocelových zárubní obložkovými a potřeba srovnat nerovnosti stěn pod finální povrchové úpravy nutné k řádnému provedení díla a jeho užívání

o položky odsouhlasené autorským dozorem. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 je změnový list č. 1 vícepráce a méněpráce.

2) Fakturace bude provedena následujícím způsobem:

2.a Po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli, s výjimkou vstupních dveří, do 15.12.2019 bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad na dokončenou část díla, tedy:

Celková cena bez DPH:	622.154,50 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	130.652,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	<b>752.807,10 Kč</b>

2.b Po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků (vstupních dveří se skrytým samozavíračem) objednateli do 16.03.2020 bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad ve výši dokončené části díla, tedy:

Celková cena bez DPH:	64.108,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	13.462,70 Kč
Cena celkem včetně DPH:	<b>77.570,70 Kč</b>

### III.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 se nemění.

### IV.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

### V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

## Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.12.2019 usnesením č. 1756/45/RM/2019.

9. 12. 2019


9. 12. 2019

V Kolíně dne .....

V Kolíně dne .....



objednatel:  
město Kolín  
zast.: Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín



Zakázka: **Na Hradbách 126 – úpravy pokoje s koupelnou**Místo: **Na Hradbách 126, Kolín I., pokoj s koupelnou ve 2.NP**Objednatel: **Město Kolín  
Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín 1**IČ: **002 35 440**  
DIČ: **CZ 002 35 440**Zhotovitel: **PAMAK s.r.o.  
Mikoláše Alše 470  
28002 Kolín 2**IČ: **257 79 656**  
DIČ: **CZ 257 79 656**

## Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 816,00
PSV			76 804,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>83 620,50</b>

## Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 620,50 CZK
Základní DPH	21 %	17 560,31 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

**Cena celkem s DPH****101 180,81 CZK**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV	čerpání v roce 2019	12 696,50
006	Úpravy povrchů - pod tapetu v pokoji	HSV	čerpání v roce 2019	4 900,00
006	Úpravy povrchů - pod obklad v koupelně	HSV	čerpání v roce 2019	1 916,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	čerpání v roce 2020	64 108,00
<b>Cena celkem</b>				<b>83 620,50</b>

Na Hradbách 126 – úpravy pokoje s koupelnou						
Na Hradbách 126, Kolín I., pokoj s koupelnou ve 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
ASŘ	.766	Konstrukce truhlářské	čerpání v roce 2019			<b>12 696,50</b>
4.	766660411R	Montáž vchodových protipožárních dveří 1-křídlových se zárubní bez nadsvětlíku do SDK příčky	kpl	- 1,0	1 212,00	- 1 212,00
5.	61173161R	Dveře dřevěné požární 900x1970 mm profilované v bílé barvě včetně rámu / zárubně, kování, zámek, dveře včetně zárubně s požární odolností EI 30 DP3 - C4, označení štítkem s údaj o PO dle výhl. 202/1999 Sb.- řešeny jako přesná kopie stávajících dveří do č.m. 2.02 - barva, profilace, členění	kpl	- 1,0	12 671,00	- 12 671,00
11a	968072455	Vybourání stávajících ocelových zárubní 1*900/1970 + 1*600/1970	m2	3,0	297,00	891,00
12a	349231821	Přizdívka dveřních otvorů s dodáním materiálu + úprava omítky - příprava pro novou obložkovou zárubeň	m2	2,45	1 790,00	4 385,50
13a	61173161R	Dodání a montáž obložkové zárubně SEPOS 60L, bílá mat lak (koupelna, dveře původní)	kpl	1,0	8 356,00	8 356,00
14a	61173161R	Dodání a montáž obložkové zárubně SEPOS 90P, bílá mat lak (pokoj, dveře původní)	kpl	1,0	8 467,00	8 467,00
15a	766660722	Demontáž stávajícího kování, a dodání a montáž dveřní kování Tosca 745 mosaz dózický zámek (pokoj+koupelna, dveře stávající)	kpl	2,0	1 790,00	3 580,00
16a	R.988_001	Přesun hmot pro truhlářské kce + doprava	kpl	1,0	900,00	900,00
ASŘ	.006	Úpravy povrchů - pod tapetu v pokoji	čerpání v roce 2019			<b>4 900,00</b>
6a	612131121	Penetrace stěn	m2	20,0	46,00	920,00
7a	612142001	Potažení vnitřních stěn perlínkou do lepidla	m2	20,0	184,00	3 680,00
8a	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy	kpl	1,0	300,00	300,00
ASŘ	.006	Úpravy povrchů - pod velkoformátový obklad v koupelně	čerpání v roce 2019			<b>1 916,00</b>
9a	612135011	Vyrovnaní stěny v koupelně pod obklad - boky (oškrábání malby, penetrace, lepidlo)	kpl	1,0	1 716,00	1 716,00
8b	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy	kpl	1,0	200,00	200,00
ASŘ	.766	Konstrukce truhlářské	čerpání v roce 2020			<b>64 108,00</b>
4a	61173161R	Dodání a montáž vchodových protipožárních bezfalcových dveří 1-křídlových 900/1970 s obložkovou zárubní SEPOS bez nadsvětlíku do SDK příčky s kováním Beta Plus bronz elox a vložkou FaB	kus	1,0	35 708,00	35 708,00
5a	R.766_001	Dodání a montáž dveřního zavírače podlahového ASSA ABLOY typ DC477.0 s vačkovou technologií a aretací v 105°, úhel otevření do 175°, pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů	kus	1,0	28 000,00	28 000,00
17a	R.988_002	Přesun hmot pro truhlářské kce + doprava	kpl	1,0	400,00	400,00
<b>Vícepráce a méněpráce čerpané v roce 2019</b>						<b>19 512,50</b>
<b>Vícepráce a méněpráce čerpané v roce 2020</b>						<b>64 108,00</b>
<b>Vícepráce a méněpráce CELKEM</b>						<b>83 620,50</b>

V Kolíně dne

9. 12. 2019

9. 12. 2019

objednatel:  
město Kolín  
zast. Michalem Najbrtem,  
místostarostou města Kolín