

DODATEK č. 6

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

2777D4/2019/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-06

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 19-1649297309/0800
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
(dále jen „**právníká osoba**“)
na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava a
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 2. 1. 2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 13. 5. 2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 9. 8. 2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě a dne 17.9.2019 Dodatek č. 5 ke Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) dohodly **na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla, rovněž s dopadem na změnu výše bankovní záruky**, ve smyslu dokumentu z června 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6“, zpracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 6**“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidly Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu z června 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6“, zpracovaného zhotovitelem.
- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“

zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 5“ zpracovaným zhotovitelem a dokumentem z června 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 223.286.667,45 Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-tři-milionů-dvě-stě-osmdesát-šest-tisíc-šest-set-šedesát-sedm korun českých a čtyřicet-pět haléřů).

Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 55.990.347,41 Kč (slovy: padesát-pět-milionů-devět-set-devadesát-tisíc-tři-sta-čtyřicet-sedm korun českých a čtyřicet-jedna haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5 a 6.

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 167.296.320,04 Kč (slovy: jedno-sto-šedesát-sedm-milionů-dvě-stě-devadesát-šest-tisíc-třista-dvacet korun českých a čtyři haléře).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnícké osoby jsou uvedeny v rozpočtu, aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5. a 6. “

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. **Bankovní záruka** se zvyšuje na částku **11.165.000,- Kč** (slovy: jedenáct-milionů-jedno-sto-šedesát-pět korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží jeden, právnícká osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 02840/RM1822/41 ze dne 3.12.2019.

V Ostravě dne 5.12.2019

Statutární město Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

V Ostravě dne 10.12.2019

Za **HOCHTIEF CZ a.s.**

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

V Praze dne 14.11.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx