

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 7. 10. 2019 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č.  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091  
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

J-A stavby s.r.o.  
se sídlem: Lípa 343, Lípa, PSČ 763 11  
IČ: 04827422, DIČ: CZ04827422  
Bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vložka C 92132 u Krajského soudu v Brně  
Zastoupena: Petrem Jančou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- Oprava voliéry pro čápy sedlaté – zemní a betonářské práce uzavřené dne 7. 10. 2019, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	154 105 Kč
MP	7 875 Kč
Dodatečné práce	30 230 Kč
<b>Cena díla dle dodatku</b>	<b>176 460 Kč</b>

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatel.

Realizace železobetonové patky nad rámec zadání.

2.2. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 20.11.2019

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Petr Janča, jednatel