

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Zastoupeno: , generální ředitel
Osoba oprávněná p podpisu smlouvy: ředitelem Závodu Brno
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitelem Závodu Brno
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.: 0

a

Poskytovatel: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 235748
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:
Zastoupen: jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí divize TA 21
e-mail:
tel.:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000299
ze dne 18. 03. 2016**

(dále jen „Dodatek č. 3“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku**

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 3. 2016 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03EU-000299 „Technická pomoc při projednávání a schvalování ZBV u vybraných staveb v gesci Závodu Brno“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provádění

analýz a posouzení navrhovaných změn během výstavby („ZBV“) uvedených ve změnových listech předkládaných v průběhu realizace stavby ze strany ŘSD ČR a zhotovitele stavby. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 27. 12. 2016 mezi sebou uzavřely dodatek č. 01/2016, upravující předmět plnění ve vazbě na změnu souvisejících právních norem ČR. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 21. 2. 2019 mezi sebou uzavřely dodatek č. 02/2019, upravující dobu plnění ve vazbě na rozpracovanost dílčích analýz k probíhajícím stavbám, jež jsou předmětem plnění smluvního vztahu.

1.2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku Poskytovatel realizuje dílčí plnění u vybraných probíhajících staveb v gesci ZB ŘSD, přičemž jejich úspěšné ukončení je odvislé zejména na získání relevantních podkladů, vznikajících průběžně v době realizace dotčených staveb, ze strany příslušných zhotovitelů.

1.3. Při respektování skutečnosti, že

- dotčené probíhající stavby nebudou dokončeny ve lhůtě dané článkem 4.2 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků
a současně
- v době do dokončení dotčených probíhajících staveb zcela objektivně vzniknou další požadavky na změny během výstavby (dále jen „ZBV“), jež budou navazovat na již analyzované ZBV, které jsou součástí předmětu plnění Smlouvy
a současně
- rozsah realizovaných dílčích prací, spočívajících v provádění potřebných analýz a souvisejících stanovisek, překračuje předpokládaný rozsah, stanovený přílohou č. 3 Smlouvy

smluvní strany shodně konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné dokončit dílčí předměty plnění Smlouvy u staveb, jež budou dokončeny v průběhu roku 2020 po lhůtě dané článkem 4.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1/2016 a dodatku č. 2/2019.

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny finančního i věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 4.2 Smlouvy, jenž nově zní:

4.2. *Poskytovatel je povinen provést Služby do 31. 12. 2020 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).*

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 4.3 Smlouvy, jenž nově zní:

4.3. *Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 6.1. Smlouvy:*

číslo dílčího předmětu plnění	předpokládaný maximální počet hodin dané aktivity
1.	2 000

2.	470
3.	470

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku 5.1 Smlouvy, jenž nově zní:

5.1. *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:*

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Technická pomoc při projednávání a schvalování ZBV u vybraných staveb v gesci Závodu Brno	1.617.000,-	339.570,-	1.956.570,-

2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1a článků 2.2 a 2.3 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha: Příloha č. 3 Smlouvy

Za Objednatele:
V Brně dne: 10. 12. 2019

Za Poskyvatele:
V Praze dne: 16 -12- 2019

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel

Bližší popis služeb včetně oceněného soupisu

	číslo dílčího předmětu plnění	m.j.	předpokládaný maximální počet m.j. (hodin aktivity)	cena za m.j.	cena celkem (Kč)
1.	<p>Analýza a posouzení navrhovaných změn během výstavby („ZBV“) uvedených ve změnových listech předkládaných v průběhu realizace stavby ze strany ŘSD ČR a zhotovitele stavby, a to z hlediska:</p> <p>a) věcné oprávněnosti a potřebnosti ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci, závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektů;</p> <p>b) předpokládaných finančních dopadů</p> <p>c) způsobu zasmulvnění těchto změn v souladu s platnou legislativou ČR a EU a souvisejícími vnitřními normami ŘSD ČR</p> <p>Předmětná analýza a posouzení prací a nákladů uvedených v předkládaných změnových listech zahrnuje především</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projednání jednotlivých navrhovaných ZBV se zhotovitelem stavby; • Detailní odůvodnění položek a charakteristiky jejich věcné a technické naplně, o nichž je rozhodnuto ve věci věcné oprávněnosti a potřebnosti; • Kategorizace jednotlivých ZBV ve vazbě na související aktuálně platné vnitřní normy ŘSD ČR, včetně věcného odůvodnění přiřazení jednotlivých ZBV do kategorií; • Návrh postupu zasmulvnění jednotlivých ZBV ve vazbě na povinnost aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 	hodina			
2.	<p>Zpracování textových a tabulkových částí dokumentace ZBV, zahrnující detailní odůvodnění změn, které mají být ze strany Objednatele akceptovány, zahrnující:</p> <p>a) odůvodnění ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci a závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektů,</p> <p>b) doporučení způsobu zasmulvnění změn ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně odůvodnění navrženého postupu</p>	hodina			
3.	<p>Kontrola úplnosti dokumentů jednotlivých ZBV, včetně kontroly úplnosti a správnosti souvisejících položkových soupisů dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány. Nedílnou součástí je i kontrola soupisu dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány, to ve formátu ASPE 9.</p>	hodina			