

## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. S957/2019/071

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: 723 459 332, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ: 28614291

DIČ: CZ 28614291

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34771

sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: K.B., číslo účtu: 43-6500490277/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2019/071 ze dne 24.9.2019 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2019 Smlouvu o dílo č. S957/2019/071.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce a méněpráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla.

### I.

#### Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu likvidaci pařezů v počtu 110 ks, nové slovení rybí obsádky, nové provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody a přízpůsobení rozsahu a způsobu provedení rovnání a záhozů dle terénních

podmínek, které jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (*příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD*).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

## Čl. II.

### Doba plnění

Bod 2. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku, bude řádně provedeno nejpozději dne **30.11.2020**.

## III.

### Cena za dílo

#### Cena za dílo v rozsahu dle SOD:

Černý potok v Kašavě km 0,000 – 1,300:

Cena za dílo bez DPH:	3 984 659,06 Kč
DPH (21%):	836 778,40 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	4 821 437,46 Kč

#### Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Černý potok v Kašavě km 0,000 – 1,300:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>3 984 659,06 Kč</b>
Dodatek č. 1 méněpráce	-4 653,02-Kč
vícepráce	339 199,64Kč
<hr/>	
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>4 319 205,68 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>907 033,19 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>5 226 238 ,87 Kč</b>

## IV.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

„Černý potok v Kašavě km 0,000 – 1,300“

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2019/071 ze dne 24.9.2019 zůstávají nezměněny.


Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Nový Hrozenkov**

ve Vsetíně dne: 28 -11- 2019

v..... dne: .....





.....  
Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně

.....  
zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací,  
Zápis z Kontrolního dne akce „Černý potok v Kašavě km 0,000 – 1,300“ z 19.11.2019.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180023

Stavba: Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Místo: Datum: 2. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Štupka s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

180023_01	SO 01-VÍCEPRÁCE	334 546,62	404 801,41
180023_02	SO 01- MĚNĚPRÁCE	339 199,64	410 431,56
		-4 653,02	-5 630,15



AL

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180023

Stavba: Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vlastimil Štupka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 28614291

DIČ: CZ28614291

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**334 546,62**

Sazba daně

DPH základní

21,00%

Základ daně

334 546,62

Výše daně

70 254,79

snížená

15,00%

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**404 801,41**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Objekt:

**180023\_01 - SO 01-VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**339 199,64**

DPH základní  
snížená

Základ daně

339 199,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


71 231,92

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**410 431,56**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slevba: Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Objekt: 180023\_01 - SO 01-VÍCEPRÁCE

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Datum: 2. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>339 199,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	314 199,64
1 - Zemní práce	145 149,00
4 - Vodorovné konstrukce	164 996,80
998 - Přesun hmot	4 053,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Siavba: Černý polok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Objekt: 180023\_01 - SO 01-VÍCEPRÁCE

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vlastimil Slupka s.r.o.

Datum: 2. 12. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>339 199,64</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>314 199,64</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>145 149,00</b>
1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	102,000	308,00	31 416,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Odstraněno celkem 110 pařezů.				
			44+19+39	102,000			
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	520,00	3 640,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Odstraněno celkem 110 pařezů.				
			7	7,000			
3	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Odstraněno celkem 110 pařezů.				
			1	1,000			
4	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	102,000	96,80	9 873,60
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			44+19+39	102,000			
5	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	349,00	2 443,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			7	7,000			
6	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	776,00	776,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			1	1,000			
7	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	102,000	17,80	1 815,60
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			44+19+39	102,000			
8	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	35,40	247,80
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			7	7,000			
9	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	117,00	117,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			1	1,000			
10	K	R1-011	Zajištění likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech	kus	110,000	850,00	93 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Odstraněno celkem 110 pařezů.				
			110	110,000			
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>164 996,80</b>
11	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	20,484	2 200,00	45 064,80
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Oprava prahů - opevnění dna nad a pod objekty v dl. 1,5m,				
VV			šířka koryta 3m, tl. konstrukce 450-600mm,				
VV			hmotn. kamene nad 200kg				
VV			"popis" provedeno - (odečet PD)				
VV			"práh v km 1,104" 2,8*5,4*0,6 - (2*1,5*3*0,6)	3,672			
VV			"práh v km 1,140" 2,9*4,2*0,6 - (2*1,5*3*0,6)	1,908			
VV			"práh v km 1,164" 2,8*5,7*0,6 - (2*1,5*3*0,6)	4,176			
VV			"práh v km 1,240" 2,8*4,6*0,6 - (2*1,5*3*0,6)	2,328			
VV			"práh v km 1,282" 3,0*6,0*0,6 - (2*1,5*3*0,6)	5,400			
VV			Oprava stupně v km 1,199, opevnění dna pod objektem				
VV			provedeno - (odečet PD)				
VV			5,0*2,80*0,6 - (3*3*0,6)	3,000			
VV			Součet	20,484			
12	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	34,140	2 200,00	75 108,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Oprava prahů - opevnění dna nad a pod objekty v dl. 1,5m,				
VV			šířka koryta 3m, tl. konstrukce 450-600mm,				
VV			hmotn. kamene nad 200kg				
VV			"popis" provedeno - (odečet PD)				
VV			"práh v km 1,104" 2,8*5,4 - (2*1,5*3)	6,120			
VV			"práh v km 1,140" 2,9*4,2 - (2*1,5*3)	3,180			
VV			"práh v km 1,164" 2,8*5,7 - (2*1,5*3)	6,960			
VV			"práh v km 1,240" 2,8*4,6 - (2*1,5*3)	3,880			
VV			"práh v km 1,282" 3,0*6,0 - (2*1,5*3)	9,000			
VV			Oprava stupně v km 1,199, opevnění dna pod objektem				
VV			provedeno - (odečet PD)				
VV			5,0*2,80 - (3,0*3,0)	5,000			
VV			Součet	34,140			
14	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	17,240	2 600,00	44 824,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Založení konstrukce - kamenný hmotností nad 500 kg, zbylé konstrukce rovnanin bude z kamene hmotností nad 200 kg.				
VV			KONSTRUKCE ZALOŽENÍ - KÁMEN NAD 500 kg				
VV			PB 1,065-1,185 oprava podélného opevnění - kubatura 0,8m3/bm				
VV			provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
VV			120,0*0,80 - (120*0,8)	0,000			
VV			Podélné opevnění - oprava prahů rovnanina				
VV			"popis" provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
VV			"práh 1,104 LB" 4,60*0,80 - (0,8*3)	1,280			
VV			"práh 1,140 LB" 4,20*0,80 - (0,8*3)	0,960			
VV			"práh 1,164 LB" 4,20*0,80 - (0,8*3)	0,960			
VV			"práh 1,240 PB" 4,60*0,80 - (0,8*3)	1,280			
VV			"práh 1,240 LB" 4,60*0,80 - (0,8*3)	1,280			
VV			"práh 1,282 PB" 6,00*0,80 - (0,8*3)	2,400			
VV			"práh 1,282 LB" 4,30*0,80 - (0,8*3)	1,040			
VV			Podélné opevnění - oprava stupně v km 1,199				
VV			Doplnění podél opevnění pod objektem				
VV			"popis" provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
VV			"LB" 5,00*0,80 - (1,95*0,8)	2,440			
VV			"PB" 10,00*0,80 - (3,0*0,8)	5,600			
VV			Součet	17,240			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>4 053,84</b>
17	K	999312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	67,564	60,00	4 053,84



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

15	K	VRN 04	Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
16	K	VRN 05	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný přenos, biologický dozor.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

*Poznámka k položce:*

*Položka zahrnuje: zajištění odborně způsobilé fyzické nebo právnické osoby - ekodozor stavby. Tato osoba bude po celou dobu stavby až do její kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona, dodržení podmínek dle:  
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství – 6.J. KUZZL 77037/2016, s.zn. KUSP 77037/2016 ŽPZE-HL ze dne 4.1.2017 povolení výimkv ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – raka říčního.*

P



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Objekt:

180023\_02 - SO 01- MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28614291

DIČ:

CZ28614291

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**


**-4 653,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 653,02	21,00%	-977,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-5 630,15**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD  
Objekt: 180023\_02 - SO 01- MĚNĚPRÁCE  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Datum: 2. 12. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>-4 653,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>-4 653,02</b>
4 - Vodorovné konstrukce	<b>-4 439,00</b>
998 - Přesun hmot	<b>-214,02</b>

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Černý potok v Kašavě km 0,000-1,300 AD

Objekt: 180023\_02 - SO 01- MĚNĚPRÁCE

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Datum: 2. 12. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -4 653,02**

D HSV Práce a dodávky HSV -4 653,02


D 4 Vodorovné konstrukce -4 439,00



1	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	-1,930	2 300,00	-4 439,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Založení konstrukce - kameny hmotnosti nad 500 kg, zbylá konstrukce rovnanin bude z kamene hmotnosti nad 200 kg.</i>				
			KONSTRUKCE NAD ZALOŽENÍM - KÁMEN 200-500 kg				
			PB 1,065-1,104 oprava podél.opevnění š.výška 2,2 m				
			provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
			39*1,10 - (39*1,10)		0,000		
			PB 1,104-1,185 oprava podél.opevnění š.výška 1,6 m				
			provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
			81*0,75 - (81*1,10)		-28,350		
			Podélné opevnění - oprava prahů rovnanina				
			"popis" provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
			"práh 1,104 LB" 4,60*0,85 - (1,1*3)		0,610		
			"práh 1,140 LB" 4,20*0,80 - (1,1*3)		0,060		
			"práh 1,164 LB" 4,20*0,95 - (1,1*3)		0,690		
			"práh 1,240 PB" 4,60*0,90 - (1,1*3)		0,840		
			"práh 1,240 LB" 4,60*0,65 - (1,1*3)		-0,310		
			"práh 1,282 PB" 6,00*0,65 - (1,1*3)		0,600		
			"práh 1,282 LB" 4,30*0,80 - (1,1*3)		0,140		
			Podélné opevnění - oprava stupně v km 1,199				
			Doplňnéj podél.opevnění pod objektem				
			"popis" provedeno délka x kub. - (odečet PD)				
			"LB" 5,00*1,15 - (1,95*0,8)		4,190		
			"PB" 10,00*2,20 - (3,0*0,8)		19,600		
			Součet		-1,930		

D 998 Přesun hmot -214,02

2	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	-3,567	60,00	-214,02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------



<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1</b>		Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Moravy		
Název akce	Černý potok v Kašavě km 0,000 - 1,300		
Zhotovitel akce:	Vlastimil Stupka s.r.o., sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04, IČO: 28614291, DIČ: CZ28614291		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce: 611595	investiční/neinvestiční číslo
Zdroj financování	MZE - DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S957/2019/071, 24.9.2019	Cena za dílo (Kč bez DPH)	3 984 659,06
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	4319205,68		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
<p>Situování: Vodní tok Černý potok je levostranným přítokem řeky Dřevnice. Řešený úsek se se nachází na tomto vodním toku od soutoku s Dřevnicí od ř.km 0,000 po ř.km 1,300 v intravilánu obce Kašava. Délka zájmového území vodního toku cca 1 300 m. Vodní tok protéká v zájmovém úseku částí obce Kašava s hustou zástavbou, katastrálním územím Kašava (664341). V korytě vodního toku Kašava eviduje správce toku souvislou úpravu - příčnou i podélnou. V úseku 0,000 – 1,065 je dlážděná kyneta, opevnění dlažbou na MC tl. 300 mm. Niveleta byla upravena stupni ze zdiva z lomového kamene a dřevěnými prahy.</p>			
<p>Popis: Účelem navrhovaných úprav je odstranění sedimentů, stabilizace dna a celkově koryta toku a zamezit vzniku možných škod nejen v zájmovém území ale i v nižších oblastech a to především v době výskytu zvýšených a povodňových průtoků. Po odstranění sedimentů dojde také ke zvýšení kapacity koryta. Předmětem prací je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla. Konkrétní změny spočívají v rozsahu likvidaci pařezů v počtu 110 ks, nové slovení rybí obsádky, nové provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody a přizpůsobení rozsahu a způsobu provedení rovnání a záhozů dle terénních podmínek, které jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1.</p>			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
<p>Budou provedené práce spojené s likvidací pařezů, nové slovení rybí obsádky, nový záchranný přenos, biologický dozor a rozsah rovnání bude přizpůsoben prostorovým možnostem potoka. Z důvodu pozdního předání staveniště (původně plánováno 16.9.2019, skutečnost 3.10.2019) a že práce lze realizovat z důvodu výjimky (rak říční) pouze do 31.10.2019. Dále z důvodu špatných klimatických podmínek.</p>			
<b>Přílohy</b>			
<p>Příloha č. 1 Stavební deník Příloha č. 2 Rozpočet - více a méněpráce projektant Příloha č. 3 Rozpočet - více a méněpráce zhotovitel</p>			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
<p>Popis dohodnutých vlivů: dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.</p>			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			-4 653,02
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			339 199,64
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			-4 653,02
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			339 199,64
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			8,51
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
osoba pracující pod vedením TDS	9.12.2019		
zástupce vedoucího ST			
vedoucí ST (TDS)			
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		
19.11.2019	8051419		