

DODATEK č.2
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: V/1017/2018/DC
č. zhotovitele: S33/18

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí
Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837
DIČ: CZ 00080837

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114, 410 02 Lovosice
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279
Zastoupený: Lubomírem Červinským, jednatel společnosti

IČO: 287 14 989
DIČ: CZ 287 14 989

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

**NA STAVBU: „III/25861 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 25861-3
JETŘICHOVICE – VYSOKÁ LÍPA“**

Tímto dodatkem č. 2 se SOD mění a doplňuje následovně:

mění se:

- 1. čl. III Doba plnění odstavce 2 Dokončení díla:** do 31. 5. 2020.

Důvodem ke změně termínu plnění jsou nepříznivé klimatické podmínky pro sanaci železobetonových konstrukcí.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno paré.

V Lovosicích dne

V.....,..... dne

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....
Lubomír Červinský
jednatel společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel