

Dodatek č. 1 prováděcí smlouvy

č. objednatele: V/6017/2019/UL

č. zhotovitele: 1503.9051061RSU

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25374 Neštěmice, ul. Sibiřská“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

[REDACTED]
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: Libor Tačner
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
adresa pro doručování korespondence:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč
zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

III. Doba plnění

Článek III. termíny dokončení odstavce III.2. se doplňuje:

Ukončení a předání prací: nejpozději do 31.5.2020

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení:

opravovaný úsek ulice Sibiřské v Ústí nad Labem – místní části Neštětice se nachází pod trolejovým vedením, které je v majetku DPmUL. Podmínky provozovatele jsou pro práce pod trakcí – vypnutí pouze o víkend. Dále termín oznámení musí být min. týden předem (pro zajištění náhradní autobusové dopravy). Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu vypnutí mohou nastat nevhodné klimatické podmínky, je velké riziko, že by stavební práce nemohly pokračovat z důvodů dodržení technologické kázně.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

████████████████████

V Chlumci dne:

████████████████████

.....
| Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
████████████████████
████████████████████
████████████████████