

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice.
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 824
E-mail :	j.prochazkova2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Chvalov a Podlešín
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 17. 10. 2016, Metodějem Skřečkem, místopředsdou

	představenstva společnosti První zeměměřická a.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	GE Money bank
Číslo účtu:	168131813/0600
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3338 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6. smlouvy o dílo, ze dne 12. 1. 2017 č. objednatele: 34-2017-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov (dále jen „KoPÚ“)

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Vzhledem k potřebě rozšířit obvod pozemkové úpravy a na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 č. objednatele 34-2017-508101 (dále jen „SoD“) dochází k doplnění dílčí části 3.1.3., ke změně celkové částky hlavního celku 3.1. a k posunu termínu dílčí části 3.2.2.
2. Z výše uvedeného důvodu s v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chvalov doplňuje bod 3.1.3. a mění se celková částka bodu 3.1. a termín dílčí části 3.2.2. následovně:

- 3.1.3. Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; počet MJ (bm) = 1; cena za MJ bez DPH = 6 000,- Kč; celkem cena bez DPH = 6 000,- Kč; termín ukončení k 30. 4. 2020.
 - 3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč; celková částka se mění na 251 760,- Kč
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona; termín ukončení se mění na 30. 10. 2020
3. Na základě doplnění počtu MJ dochází ke navýšení ceny díla o 6 000,00 bez DPH.
4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod. 6.1. smlouvy upravuje následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	251 760,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	220 650,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	49 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	129 250,- Kč
Celková cena díla bez DPH	651 460,- Kč
DPH 21%	136 806,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	788 266,60 Kč

5. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chvalov doplněním měrné jednotky, ceny za měrnou jednotku a termínu ukončení výše uvedené dílčí části, úpravou ceny hlavního celku a následnou změnou termínu navazující dílčí části.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 34-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chvalov ze dne 12. 1. 2017“.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chvalov.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až č. 5 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 18.12.2019

Za objednatele:

V Podivíně dne 17.12.2019

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Metoděj Skřeček, správce společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chvalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	167	320	53 440	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 200	99 600	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 000	0	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	/			
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	6 000	6 000	30. 4. 2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	166	320	53 120	31.5.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	/			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	166	200	33 200	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					251 760	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	166	600	99 600	31.12.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	250	9 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	350	1 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	166	400	66 400	30. 10. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					220 650	
3.3	Mapové dílo	ha	166	300	49 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					49 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	235	550	129 250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					129 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	251 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	220 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	49 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	129 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	651 460 Kč
DPH 21% v Kč	136 806,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	788 266,60 Kč

V Teplicích dne 18.12.2019

V Podivíně dne 17.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Metoděj Skřeček, správce společnosti