

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ERMO spol. s r.o

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 150 62 201

DIČ: CZ15062201

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 334369/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo č. 140/2018 ze dne 21.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.10.2018,
dodatku č. 2 ze dne 19.11.2018, dodatku č. 3 ze dne 30.09.2019**

uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na kompletní dodávku stavby:

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“.

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o méně, více práce podrobněji definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o vícepráce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

Celková cena díla včetně přípočtu více méně prací dodatku č. 4

Celková cena díla bez DPH dle SOD:	1.124.461,90 Kč
Celková cena dodatku č.4 bez DPH:	-77.352,00 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.4 bez DPH:	1.047.109,90 Kč
DPH:	219.893,08 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.4 s DPH:	1.267.002,98 Kč

Celková cena více méně prací dodatku č. 4

Méně práce bez DPH:	-127.245,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	49.893,00 Kč
Celková cena dodatku č.4 bez DPH:	-77.352,00 Kč
DPH:	-16.243,92 Kč
Celková cena dodatku č.4 s DPH:	-93.595,92 Kč

3. Na základě oboustranné dohody se upravuje doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo. Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

22. 05. 2018 – 28. 02. 2020.

Termín realizace dílčích etap stavby:

Realizace I. Etapy – osvětlení podél chodníku: **22. 5. 2018 – 15. 11. 2018**

Realizace II. etapy – osvětlení na Rezeckém mostě: **říjen 2019 – 09. 12. 2019**

Dodávka slavnostního osvětlení skal.....do **28. 02. 2020**

II.

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
9. Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet více, méně prací
10. Nedílnou přílohou dodatku je oceněný soupis více méně prací
11. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 29 - 1598./19 ze dne 02. 12. 2019.

V Novém Městě nad Metují dne 06.12.2019

V Hradci Králové dne 09.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
ERMO spol. s r.o.

Rekapitulace více-méně prací

	Bez DPH	DPH	S DPH
Méněpráce - neprovedené výkopové práce	-127 245,00	-26 721,45	-153 966,45
Vícepráce - slavnostní osvětlení skal	49 893,00	10 477,53	60 370,53
Více-méně práce celkem	-77 352,00	-16 243,92	-93 595,92