



S009P00S8RZY

Číslo SOD objednatele: 2019/001317/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2019107

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r. o.

Sídlo : Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Zastoupený : Ing. Romanem Ježem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČO : 16343794
DIČ : CZ 6343794
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : K.B., č. ú.: [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Roman Jež, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001316/INV/DS ze dne 18.06.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností na dílo s názvem:

„MŠ Údolní 8 - obnova třídních přípravěn jídla“

spočívající v obnově třídních přípravěn jídla v objektu mateřské školky Údolní 8, Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 36.222,36 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 88.508,70 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 52.286,34 Kč bez DPH) a činí nově 1.032.677,69 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 67 přijatém na 23. schůzi Rady města Blansko konané dne 19.11.2019.

Příloha

Položkový rozpočet

V Blansku, dne 13.12.2019

Za objednatele




Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



Letostav, spol. s r. o.
Ing. Roman Jež
jednatel společnosti



Více a méněpráce

Stavba: **JEZR113 MŠ Údolní Blansko**

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
nám. Svobody 3 DIČ: **CZ00279943**
67824 Blansko

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
Nádražní 170/12 DIČ: **CZ16343794**
67961 Letovice

Vypracoval:

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více a méně práce	0	36 222		36 222,36	
101	Méněpráce stavební	0	-32 502		-32 501,94	
102	Vícepráce stavební	0	37 981		37 980,70	
	Méněpráce elektroinstalace		-19 784		-19 784,40	
	Vícepráce elektroinstalace		50 528		50 528,00	
Základ pro sníženou DPH		15 %			0,00 CZK	
Základ pro základní DPH		21 %			36 222,36 CZK	
Zaokrouhlení					0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH					36 222,36 CZK	

v Letovicích dne

2.12.2019

Za zhotovitele /

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	JEZR113	MŠ Údolní Blansko
O:	02	Více a méně práce
R:	101	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1	07	Realizační a dílenská projektová dokumentace stavby	kpl	-1,00000		
2	08	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,00000		
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
3	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	-34,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	-34,40000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
5	55145040R	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprch TM10	kus	-1,00000		
Díl: 781		Obklady (keramické)				
6	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-71,20000		
7	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-55,40800		
8	2834241693R	Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 8 mm	kus	-32,00000		
9	283424182R	Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 8 mm	kus	-25,60000		
Díl: 783		Nátěry				
10	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	-9,60000		
Díl: 784		Malby				
11	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-86,70000		

CELKEM	-32 501,94
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	JEZR113	MŠ Údolní Blansko
O:	02	Více a méně práce
R:	102	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612452491R00	Příplatek za další 1cm tl.cem.omítky stěn pl.do50%	m2	53,28000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998012022R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	1,99600		
Díl: 781		Obklady keramické				
3	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	28,84000		
		64,84 - 36		28,84000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava - elektro	m	30,00000		

CELKEM	37 980,70
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MŠ Údolní - obnova třídních přípravků jídla - elektroinstalace
O:	elektroinstalace
R:	elektroinstalace

P.č.	Rozpiska Název- bytové označení	Mn.	J.Mn.	Materiál Cena / jed.	Práce Cena / jed.	Materiál Cena / celk.	Práce Cena / celk.	Materiál + práce Cena / celk.	množství	MNP	VCP
	SILNOPROUD – Elektroinstalace										
	ROZVODNICE R01:										
4	Jistič, char.B, 1-pólový, Icn=6KA, In=20A	1	ks						-1,00		
6	nový rám + dveře pro stávající rozvaděč	1	kpl						-1,00		
	ROZVODNICE R02:										
4	Jistič, char.B, 1-pólový, Icn=6KA, In=20A	1	ks						-1,00		
6	nový rám + dveře pro stávající rozvaděč	1	kpl						-1,00		
	Svitidla:										
2	LED pásek, 28W/m, 4000K, hliníkový profil s krytkou	7	m						-2,33		
	Zásuvky:										
1	Zásuvka jednoduchá	23	ks						-15,00		
	Ostatní:										
8	nová skříň pro TV Rozvaděč plechový - bílý, 500 x 400 x 200 mm, s montážní plotnou, se zámkem, komaxit.	1	ks						-1,00		

MNP -19 784,40

Vícepráce:

Rozvaděče:		
D+M - výměna rozvaděče SLP 40*80*20	1	kpl
D+M - výměna skříně STA 40*80*20	1	kpl
Skříň R01,R02	2	ks
svodič přepětí B+C	2	
Zásuvka AQUA	15	ks
jistič, char.B, 1-pólový, In=6 A	22	ks
jistič char.B, 1-pólový, In=10 A	4	ks
jistič char.B, 1-pólový, In =16 A	16	ks
vypínač liškový 63/3	2	ks
propoj, lišty, vodiče, svorky	2	kpl

Vícepráce, méněpráce celkem

VCP

50 528,00