

Změnový list č. 5 (10/2019)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO_02 Vodoměrná šachta

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII Boletice nad Labem

Přílohy Změnového listu:

1. návrh ocenění změny včetně dokumentace množství

Paré

č.

Příjemce

1

Objednatel ŘVC ČR

2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při odstraňování povrchů na objektu SO 02 byla nalezena podkladní vrstva z betonu prostého o tloušťce 0,4 m. Muselo dojít k její vybourání. Totožná situace „nalezení betonové podkladní vrstvy“ byla řešena u objektu IO 01, IO 03 a SO 04. V případě navazujícího objektu SO 02 jsme postupovali obdobně.

Vybourání betonové podkladní vrstvy nebude mít vliv na termín dokončení SO 02.

Změna závazků podléhá § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb. v aktuálním znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	28 759,81 Kč	28 759,81 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:



a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

			datum	
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele			datum	
Supervize			datum	
Zástupce Objednatele (Správce stavby)			datum	
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				

číslo smlouvy : S/ŘVC/151/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu č. 7 Přílohy k nabídce „Postup při variacích“	Kč vč. DPH 34 799,37			
Objednatel:	Ing. Lubomír Fojtů	5.11.2019	datum	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		5.11.2019	datum	
příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	5.11.2019	datum	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		5.11.2019	datum	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	5.11.2019	datum	
Zhotovitel		2.12.2019	datum	

Ocenění změnového listu č. 5

Stavba: Přípojka E.Beneše
Objekt: SO_02_Vodoměrná šachta

Objednatel: Ředitelství vodních cest - Česká republika
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ZEMPRA DC s.r.o.
Datum: 17. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech ručně - pod živичným povrchem	m2	13.000					
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	--

997 Přesun sutě

2	002	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	12.090					
3	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	108.810					
4	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	12.090					
5	221	997221835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12.090					

Celkem

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ

List číslo :

1

Název stavby :

Úprava kotevního stání nábreží Edvarda Beneše – vodovodní přípojka

Období:

Měřicí protokol ZL č. 5

PS / SO č. :

SO 02

Název PS / SO :

Vodoměrná šachta

Fakturace

pol. č.	kód položky	Název položky :	Množství dle SOD	M.J.	předchozí období	fakturace	zůstatek
1	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech ručně - pod živíčným povrchem	0.000	m2			
2	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se	0.000	t			
3	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	0.000	t			
4	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	0.000	t			
5	997221835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	0.000	t			

přehled čerpání

období

množství

celkem za předchozí období

0.000

Výpočty

 odstranění podkladu $4 \times 3,25\text{m} = 13\text{m}^2$

 vodorovné přemístění $13\text{m}^2 \times 0,4\text{m} = 5,2\text{m}^3 \times 2,325 \text{ koef} = 12,09 \text{ t}$

Zpracoval

za zhotovitele :

ZEMPRA DC s.r.o.

Schválil

za správce stavby :

TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Schválil

za TDI:

TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Schválil

za objednatele :

Ředitelství vodních cest ČR

V Praze

dne: 31.10.2019